

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru. ul. 1. máje. ul. Sokolská. ul. Dobrovského Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: část 1.2.	Číslo ZBV: 010
---	--	----------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u> Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4 Soupis prací - počet listů A4 <u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">Paré</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 80%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré		Příjemce	1		Správce stavby	2		Zhotovitel	3		Projektant	4		Supervize
Paré		Příjemce														
1		Správce stavby														
2		Zhotovitel														
3		Projektant														
4		Supervize														

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele vyčíslena úprava vodící linie.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-107 750,00	102 750,00	-5 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	podpis
Supervize	jméno		datum	podpis
Správce stavby	Jméno		datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Macháček	datum	28.8.18 podpis
Zhotovitel	jméno	Jiří Ambrož	datum	

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS1

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH


	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-107 750,00	102 750,00	1 230 031,13	10,40

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-2 027 468,12	11 025 369,01	-797 437,60	-6,75

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	<i>Souhlasím</i>		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jaroslav Rybář	<i>Souhlasím</i>		
Stavební dozor:	Ing. Miroslav Bém	<i>Souhlasím</i>		
Objednatel:	Josef Macháček	<i>Souhlasím 28.5.18</i>		

3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).


Přijata cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 587 000,00	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS1	ANO	-5 823,20	9 667,44	3 844,24
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS2	ANO	0,00	172 815,74	172 815,74
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS3	ANO	0,00	113 487,00	113 487,00
4	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS4	ANO	-270 544,80	21 131,25	-249 413,55
5	část 1.1.	SO 801a Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS5	ANO	-42 004,22	28 728,05	-13 276,17
6	část 1.1.	SO 802a Městský mobiliář	ZS6	ANO	-287 504,00	367 434,20	79 930,20
7	část 1.2.	SO SO 001b Příprava staveniště	ZS7	ANO	-4 712,60	544 028,51	539 315,91
8	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení	ZS8	ANO	-942 666,98	120 759,74	-821 907,24
9	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení	ZS9	ANO	-977 051,14	1 006 521,36	29 470,22
10	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení	ZS10	ANO	-107 750,00	102 750,00	-5 000,00

Nová cena stavby bez DPH

34 436 266,35

Za objednatele:



Za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420(j) e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		Část 1.2. nám. Míru - zbývající část				
3.09.		Dodatek 1 - Úprava vodící linie				
3.09.1.		SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení				
3.09.1.01.		Připočty				
3.09.1.01.21.		NPN - Žulová dlažba tryskaná - vodící linie, drážkovaná, tl. 6 cm, formát 40/40-65 cm (Vícepráce: 1)	m2	50,000	2.055,00	102.750,00
3.09.1.01.	Celkem	Připočty				102.750,00 CZK
3.09.1.02.		Odpočty				
3.09.1.02.8.	583821961	dlažba kamenná žulová reliéfní povrch tl.6cm (Vícepráce: 1)	m2	-50,000	2.155,00	-107.750,00
3.09.1.02.	Celkem	Odpočty				-107.750,00 CZK
3.09.1.	Celkem	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení				-5.000,00 CZK
3.09.	Celkem	Dodatek 1 - Úprava vodící linie				-5.000,00 CZK
3.	Celkem	Část 1.2. nám. Míru - zbývající část				-5.000,00 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	-5.000,00 CZK
Částka DPH 21%	-1.050,00 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-6.050,00 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru. ul. 1. máje. ul. Sokolská. ul. Dobrovského
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch

Číslo SO/PS /
 číslo Změny SO/PS:
 část 1.2.

Číslo ZBV:
 011

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele vyčíslena úprava sadových úprav.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-637 912,72	553 204,86	-84 707,86

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jaroslav Rybář datum podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby Jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno Josef Macháček datum 28.5.18 podpis

Zhotovitel jméno Jiří Ambrož datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS1

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
746 525,20

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-637 912,72	553 204,86	553 204,86	74,10

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-637 912,72	661 817,34	-84 707,86	-11,35

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlasím		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jaroslav Rybář	Souhlasím		
Stavební dozor:	Ing. Miroslav Bém	Souhlasím		
Objednatel:	Josef Macháček	Souhlasím	28.5.17	

3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Přijatá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 587 000,00	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS1	ANO	-5 823,20	9 667,44	3 844,24
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS2	ANO	0,00	172 815,74	172 815,74
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS3	ANO	0,00	113 487,00	113 487,00
4	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS4	ANO	-270 544,80	21 131,25	-249 413,55
5	část 1.1.	SO 801a Úpravy stávající zelené a okrasných ploch	ZS5	ANO	-42 004,22	28 728,05	-13 276,17
6	část 1.1.	SO 802a Městský mobiliář	ZS6	ANO	-287 504,00	367 434,20	79 930,20
7	část 1.2.	SO SO 001b Příprava staveniště	ZS7	ANO	-4 712,60	544 028,51	539 315,91
8	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS8	ANO	-942 666,98	120 759,74	-821 907,24
9	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS9	ANO	-977 051,14	1 006 521,36	29 470,22
10	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS10	ANO	-107 750,00	102 750,00	-5 000,00
11	část 1.2.	SO 801b Úpravy stávající zelené a okrasných ploch	ZS11	ANO	-637 912,72	553 204,86	-84 707,86


12

13

Nová cena stavby bez DPH

34 351 558,49

Za objednatele:



Za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()		e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK	
3.		Část 1.2. nám. Míru - zbývající část					
3.10.		Dodatek 1 - Úprava stávající zeleně					
3.10.3.		SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch					
3.10.3.01.		Přípochty					
3.10.3.01.1.		Zemní práce					
3.10.3.01.1.19.	183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	341,000	15,00		5.115,00
3.10.3.01.1.21.	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	33,000	587,00		19.371,00
3.10.3.01.1.22.	183204112	Výsadba trvalek prostokofenných (Vícepráce: 1)	kus	341,000	23,00		7.843,00
3.10.3.01.1.26.	183901113	Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádobě do 700 mm a plocha do 1 m2 s naplněním zeminou (Vícepráce: 1)	kus	30,000	1.174,00		35.220,00
3.10.3.01.1.27.	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	68,000	15,00		1.020,00
3.10.3.01.1.29.	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	33,000	587,00		19.371,00
3.10.3.01.1.30.	184501111	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	m2	13,500	23,00		310,50
3.10.3.01.1.31.	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	341,000	117,00		39.897,00
3.10.3.01.1.35.	184921093	Mulčování rostlin tř do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	m2	300,000	35,00		10.500,00
3.10.3.01.1.38.	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - 3x (50l/strom, 10l/keř) (Vícepráce: 1)	m3	17,220	352,00		6.061,44
3.10.3.01.1.39.	185851111	Dovoz vody pro zalívku rostlin (Vícepráce: 1)	m3	17,220	352,00		6.061,44

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.10.3.01.1.40.	18585901	Ukotvení dřeviny kotevním systémem KOTVOS - za bal (Vícepráce: 1)	kus	33,000	1.762,00	58.146,00
3.10.3.01.1.52.	1912	Borka (Vícepráce: 1)	m3	30,000	705,00	21.150,00
3.10.3.01.1.53.	1913	Zahradnický substrát (Vícepráce: 1)	m3	28,000	1.174,00	32.872,00
3.10.3.01.1.54.	1914	Kotevní systém KOTVOS (Vícepráce: 1)	kus	33,000	1.762,00	58.146,00
3.10.3.01.1.55.	1915	Jutový pás šíře 30cm- bandáž kmene - 3,5 m á 1 strom (Vícepráce: 1)	m	115,500	18,00	2.079,00
3.10.3.01.1.58.	1918	Teracotem (0,2kg/strom,0,05kg/keř) (Vícepráce: 1)	kg	27,050	352,00	9.521,60
3.10.3.01.1.59.	1919	LAV na borku (0,4kg/m2) (Vícepráce: 1)	kg	118,800	18,00	2.138,40
3.10.3.01.1.60.	1920	Ztratiné (Vícepráce: 1)	kpl	1,000	1.174,00	1.174,00
3.10.3.01.1.61.	1921	PPN 20% (Vícepráce: 1)	kpl	1,000	1.174,00	1.174,00
3.10.3.01.1.62.	183101215	NPU - Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	68,000	425,96	28.965,28
3.10.3.01.1.63.	19901	NPN - Prunus Avium Plena 16-18 (Vícepráce: 1)	kus	28,000	4.600,00	128.800,00
3.10.3.01.1.64.	19902	NPN - Aster dumosus Prof.A.Kippensberger (Vícepráce: 1)	kus	64,000	32,20	2.060,80
3.10.3.01.1.65.	19903	NPN - Coreopsis verticillata (Vícepráce: 1)	kus	54,000	32,20	1.738,80
3.10.3.01.1.66.	19904	NPN - Euphorbia polychroma (Vícepráce: 1)	kus	26,000	32,20	837,20
3.10.3.01.1.67.	19905	NPN - Kalimeris incisa (Vícepráce: 1)	kus	6,000	32,20	193,20
3.10.3.01.1.68.	19906	NPN - Rudbeckia fulgida Goldsturm (Vícepráce: 1)	kus	30,000	32,20	966,00
3.10.3.01.1.69.	19907	NPN - Hemerocallis Azor (Vícepráce: 1)	kus	18,000	32,20	579,60
3.10.3.01.1.70.	19908	NPN - Liatris spicata (Vícepráce: 1)	kus	14,000	32,20	450,80
3.10.3.01.1.71.	19909	NPN - Rudbeckia purpurea (Vícepráce: 1)	kus	14,000	32,20	450,80
3.10.3.01.1.72.	19910	NPN - Penstemon digitalis Husker Red (Vícepráce: 1)	kus	10,000	32,20	322,00
3.10.3.01.1.73.	19911	NPN - Sedum usuriense (Vícepráce: 1)	kus	16,000	32,20	515,20
3.10.3.01.1.74.	19912	NPN - Salvia nemorosa Ostfriesland (Vícepráce: 1)	kus	70,000	32,20	2.254,00
3.10.3.01.1.75.	19913	NPN - Calamagrostis acut.Overdam (Vícepráce: 1)	kus	7,000	32,20	225,40
3.10.3.01.1.76.	19914	NPN - Panicum virgatum Strictum (Vícepráce: 1)	kus	12,000	32,20	386,40
3.10.3.01.1.77.	19915	NPN - Nepeta faassenii Superba (Vícepráce: 1)	kus	40,000	32,20	1.288,00

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.10.3.01.1.78.	19916	NPN - Prunus laurocerasus "Otto luyken" 60-80 cm (Vícepráce: 1)	kus	10,000	1.035,00	10.350,00
3.10.3.01.1.79.	19917	NPN - Cornus mas 80-120 cm (Vícepráce: 1)	kus	3,000	575,00	1.725,00
3.10.3.01.1.80.	19918	NPN - Prunus laurocerasus "Caucasica" 80-120 cm (Vícepráce: 1)	kus	15,000	345,00	5.175,00
3.10.3.01.1.81.	19919	NPN - Hrušeň obecná / pyrus communis "beech hill" obv. km. 18-20 (Vícepráce: 1)	kus	5,000	5.750,00	28.750,00
3.10.3.01.1.	Celkem	Zemní práce				553.204,86 CZK

3.10.3.01.	Celkem	Přípochty				553.204,86 CZK
------------	--------	-----------	--	--	--	----------------

3.10.3.02.		Odpočty				
3.10.3.02.1.		Zemní práce				
3.10.3.02.1.19.	183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	-1.473,000	15,00	-22.095,00
3.10.3.02.1.20.	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	-20,000	587,00	-11.740,00
3.10.3.02.1.21.	183101315	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	-12,000	352,00	-4.224,00
3.10.3.02.1.22.	183204112	Výsadba trvalek prostokofných (Vícepráce: 1)	kus	-142,000	23,00	-3.266,00
3.10.3.02.1.26.	183901113	Připrava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 mm a plocha do 1 m2 s naplněním zeminou (Vícepráce: 1)	kus	-12,000	1.174,00	-14.088,00
3.10.3.02.1.27.	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	-1.473,000	15,00	-22.095,00
3.10.3.02.1.28.	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	-12,000	352,00	-4.224,00
3.10.3.02.1.29.	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	-20,000	587,00	-11.740,00
3.10.3.02.1.30.	184501111	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	m2	-4,200	23,00	-96,60
3.10.3.02.1.31.	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitemích v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	-16,000	117,00	-1.872,00
3.10.3.02.1.35.	184921093	Mulčování rostlin tř do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	m2	-297,000	35,00	-10.395,00
3.10.3.02.1.38.	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2 - 3x (50l/strom, 10l/keř) (Vícepráce: 1)	m3	-54,000	352,00	-19.008,00
3.10.3.02.1.39.	185851111	Dovoz vody pro zalívku rostlin (Vícepráce: 1)	m3	-54,000	352,00	-19.008,00
3.10.3.02.1.40.	18585901	Ukotvení dřeviny kotevním systémem KOTVOS - za bal (Vícepráce: 1)	kus	-20,000	1.762,00	-35.240,00

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.10.3.02.1.41.	1901	Platanus x acerifolia 20-25 (Vícepráce: 1)	kus	-17,000	7.047,00	-119.799,00
3.10.3.02.1.42.	1902	Pyrus communis 'Beech Hill' 14-16 (Vícepráce: 1)	kus	-3,000	4.111,00	-12.333,00
3.10.3.02.1.43.	1903	Euonymus alatus 150-175 (Vícepráce: 1)	kus	-12,000	4.111,00	-49.332,00
3.10.3.02.1.44.	1904	Rhododendron 'Cunningham's White' 60-80 (Vícepráce: 1)	kus	-58,000	1.039,00	-60.262,00
3.10.3.02.1.45.	1905	Rhododendron 'Praecox' 30-40 (Vícepráce: 1)	kus	-121,000	253,00	-30.613,00
3.10.3.02.1.46.	1906	Rhododendron 'Scarlet Wonder' 12-20 (Vícepráce: 1)	kus	-173,000	147,00	-25.431,00
3.10.3.02.1.47.	1907	Rosa 'Roter Korsar', ARD, Kordes 2004 20-30 (Vícepráce: 1)	kus	-29,000	235,00	-6.815,00
3.10.3.02.1.48.	1908	Spiraea japonica 'Albiflora' 20-30 (Vícepráce: 1)	kus	-242,000	33,00	-7.986,00
3.10.3.02.1.49.	1909	Spiraea japonica 'Shirobana' 20-30 (Vícepráce: 1)	kus	-260,000	33,00	-8.580,00
3.10.3.02.1.50.	1910	Vinca minor 15-20 (Vícepráce: 1)	kus	-590,000	27,00	-15.930,00
3.10.3.02.1.51.	1911	Trvalky Nepeta x faassenii (Vícepráce: 1)	kus	-142,000	32,00	-4.544,00
3.10.3.02.1.52.	1912	Borka (Vícepráce: 1)	m3	-29,700	705,00	-20.938,50
3.10.3.02.1.53.	1913	Zahradnický substrát (Vícepráce: 1)	m3	-25,550	1.174,00	-29.995,70
3.10.3.02.1.54.	1914	Kotevní systém KOTVOS (Vícepráce: 1)	kus	-4,000	1.762,00	-7.048,00
3.10.3.02.1.55.	1915	Jutový pás šíře 30cm- bandáž kmene - 3,5 m á 1 strom (Vícepráce: 1)	m	-14,000	18,00	-252,00
3.10.3.02.1.58.	1918	Teracotem (0,2kg/strom,0,05kg/keř) (Vícepráce: 1)	kg	-154,760	352,00	-54.475,52
3.10.3.02.1.59.	1919	LAV na borku (0,4kg/m2) (Vícepráce: 1)	kg	-118,800	18,00	-2.138,40
3.10.3.02.1.60.	1920	Zitravné (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	1.174,00	-1.174,00
3.10.3.02.1.61.	1921	PPN 20% (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	1.174,00	-1.174,00
3.10.3.02.1.	Celkem	Zemní práce				-637.912,72 CZK
3.10.3.02.	Celkem	Odpočty				-637.912,72 CZK
3.10.3.	Celkem	SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch				-84.707,86 CZK
3.10.	Celkem	Dodatek 1 - Úprava stávající zeleně				-84.707,86 CZK
3.	Celkem	Část 1.2. nám. Míru - zbývající část				-84.707,86 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	-84.707,86 CZK
Částka DPH 21%	-17.788,65 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-102.496,51 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 802b Městský mobiliář

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
část 1.2.

Číslo ZBV:
012

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele vyčíslena úprava městského mobiliáře.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-438 538,00	254 679,60	-183 858,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jaroslav Rybář datum podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno Josef Macháček datum 28.5.18 podpis

Zhotovitel jméno Jiří Ambrož datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

3.6.17.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS1

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
755 017,07

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-438 538,00	254 679,60	254 679,60	33,73

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-438 538,00	571 158,67	-183 858,40	-24,35

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	<i>SOUHLASÍM</i>		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jaroslav Rybář	<i>SOUHLASÍM</i>		
Stavební dozor:	Ing. Miroslav Bém	<i>SOUHLASÍM</i>		
Objednatel:	Josef Macháček	<i>SOUHLASÍM 28.5.18</i>		

3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Přijatá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 587 000,00	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS1	ANO	-5 823,20	9 667,44	3 844,24
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS2	ANO	0,00	172 815,74	172 815,74
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS3	ANO	0,00	113 487,00	113 487,00
4	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS4	ANO	-270 544,80	21 131,25	-249 413,55
5	část 1.1.	SO 801a Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS5	ANO	-42 004,22	28 728,05	-13 276,17
6	část 1.1.	SO 802a Městský mobiliář	ZS6	ANO	-287 504,00	367 434,20	79 930,20
7	část 1.2.	SO SO 001b Příprava staveniště	ZS7	ANO	-4 712,60	544 028,51	539 315,91
8	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS8	ANO	-942 666,98	120 759,74	-821 907,24
9	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS9	ANO	-977 051,14	1 006 521,36	29 470,22
10	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS10	ANO	-107 750,00	102 750,00	-5 000,00
11	část 1.2.	SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS11	ANO	-637 912,72	553 204,86	-84 707,86
12	část 1.2.	SO 802b Městský mobiliář	ZS12	ANO	-438 538,00	254 679,60	-183 858,40


Nová cena stavby bez DPH

34 167 700,09

Za objednatele:



Za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice				Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:		

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		Část 1.2. nám. Míru - zbývající část				
3.11.		Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře				
3.11.4.		SO 802b Městský mobiliář				
3.11.4.01.		Připočty				
3.11.4.01.1.		Ostatní konstrukce a práce - bourání				
3.11.4.01.1.2.		ODPADKOVÝ KOŠ SE STRÍŠKOU (Vícepráce: 1)	kus	12,000	11.386,80	136.641,60
3.11.4.01.1.4.	9004	LAVIČKA S OPĚRADLEM (Vícepráce: 1)	kus	9,000	3.523,00	31.707,00
3.11.4.01.1.6.	9006	OCHRANNÁ MŘÍŽ STROMU, RÁM (Vícepráce: 1)	m	15,000	4.111,00	61.665,00
3.11.4.01.1.9.	9009	ZÁBRADLÍ TYP 3 (Vícepráce: 1)	m	6,000	4.111,00	24.666,00
3.11.4.01.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce - bourání				254.679,60 CZK
3.11.4.01.	Celkem	Připočty				254.679,60 CZK
3.11.4.02.		Odpočty				
3.11.4.02.1.		Ostatní konstrukce a práce - bourání				
3.11.4.02.1.1.	9001	KONTEJNER NA ZELENĚN TYP 1 (Vícepráce: 1)	kus	-12,000	16.442,00	-197.304,00
3.11.4.02.1.2.	9002	ODPADKOVÝ KOŠ (Vícepráce: 1)	kus	-12,000	7.869,00	-94.428,00
3.11.4.02.1.5.	9005	LAVIČKA BEZ OPĚRADLA (Vícepráce: 1)	m	-9,000	3.523,00	-31.707,00
3.11.4.02.1.7.	9007	VERTIKÁLNÍ OCHRANA KMENE STROMU (Vícepráce: 1)	kus	-3,000	15.268,00	-45.804,00
3.11.4.02.1.8.	9008	ZÁBRADLÍ TYP 2 (3*3m) (Vícepráce: 1)	m	-6,000	4.111,00	-24.666,00

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.11.4.02.1.11.	9011	KRUHOVÁ PLAKÁTOVACÍ PLOCHA (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	44.629,00	-44.629,00
3.11.4.02.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce - bourání				-438.538,00 CZK
3.11.4.02.	Celkem	Odpočty				-438.538,00 CZK
3.11.4.	Celkem	SO 802b Městský mobiliář				-183.858,40 CZK
3.11.	Celkem	Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře				-183.858,40 CZK
3.	Celkem	Část 1.2. nám. Míru - zbývající část				-183.858,40 CZK
Celkem rozpočet						-183.858,40 CZK
Částka DPH 21%						-38.610,26 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-222.468,66 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko