





**Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO**  
**č. S6/2018/070**

**I.**  
**Smluvní strany**






**Lesy České republiky, s.p.**

IČ: 421 96 451  
DIČ: CZ 42196451  
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec  
Králové  
zapsaný v OR: Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán:   
zastoupený na základě pověření   
dle směrnice 19/2015   
Podpisový řád: 

ve věcech technických jedná:  
telefon / fax / email:  
**(dále jen „zhotovitel“)**

a

**STENCO s.r.o.**

IČ: 05679931  
DIČ: CZ 05679931  
sídlem: Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov  
zapsán v OR: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268828  
statutární orgán:   
ve věcech technických jedná:   
jednatel: telefon / email:   
jednatel: telefon / email:   
bankovní spojení:   
**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2018/070 (dále jen „Dodatek“):

## **II.** **Předmět dodatku smlouvy**

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází upřesnění a odsouhlasení termínu dokončení realizace stavebních prací na této veřejné zakázce.

## **III.** **Doba plnění**

*Článek III. se upravuje v odstavci číslo 3. a nově zní takto:*

3. Řádné dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. S6/2018/070: **15. 07. 2018,**  
je tímto Dodatkem posunuto na datum **31. 08. 2018.**  
Na základě platných ustanovení výše uvedeného článku Smlouvy o dílo č. S6/2018/070 (dále jen „Smlouvy“), byl termín dokončení díla posunut na 31. 08. 2018, z důvodu překážek, které nejsou na vině zhotovitele.  
Objednatel i zhotovitel respektují přání nájemce areálu muničního skladu v Psárech (Austin Powder Service CZ s.r.o.), zahájit stavební práce na opravě střechy muničního skladu č. 8. nejdříve 01. 07. 2018. Z tohoto důvodu byl posunut termín dokončení stavebních prací.

## **XII.** **Závěrečná ustanovení**

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek ke Smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2018/070 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Ve Benešově, dne 08. 06. 2018

V Želetince, dne ... .. 7.6. 2018