

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚP Louny - změnový list č. 2 - Dodatek č. 3 - vícepráce

Objekt: 01 - Podlahy

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	165 099,65
HSV - Práce a dodávky HSV	23 975,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 997,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 964,87
998 - Přesun hmot	12,96
PSV - Práce a dodávky PSV	137 097,02
776 - Podlahy povlakové	137 097,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 027,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 027,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	165 099,65

