

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-3504/2017/PH, č. smlouvy zhot.: 17025/17
ISPROFIN: 327 321 4901, uzavřené dne 16. 06. 2017 (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitelem:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

se sídlem Brno, Kounicova 688/26, PSČ 611 36

IČO: 44960417; DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

zastoupená: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: č.ú. xxxxxxxxxxxx vedený u xxxxxxxxxxxx.

(dále jen „**zhotovitel**“)

na zpracování Technicko-ekonomického průkazu a Záměru projektu

„ETCS v uzlu Brno“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 3 je prodloužení doby k provedení díla. Důvodem k prodloužení doby k provedení díla je skutečnost, že posuzování technicko-ekonomického průkazu Ministerstvem dopravy ČR nebylo dosud ukončeno. Centrální komisí Ministerstva dopravy dosud nebyla vybrána příslušná varianta a nedošlo ke sdělení stanoviska ke zpracování Záměru projektu. V návaznosti na to se tak smluvní strany dohodly na prodloužení doby k provedení díla o čtyři měsíce.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2., ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a úpravě článku 6, odst. 6.2., ve znění dodatku č. 2 Smlouvy. Ve výše uvedeném objednatel postupuje analogicky podle ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 10, odst. 10.3. smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3504/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17025/17, ve znění dodatků č. 1 a 2, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odst. 4.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Plnění bude zhotovitelem prováděno v následujících dílčích etapách:

a) 1. dílčí etapa

Návrh technického řešení

do 5 měsíců od podpisu SOD

(bylo již splněno)

b) 2. dílčí etapa

Zpracování kompletního Záměru projektu

do 16 měsíců od podpisu SOD

(tj. do 15.10.2018)

Zhotovitel předloží dokumentaci dle předchozích odstavců vždy v následujícím počtu vyhotovení:

Technicko-ekonomický průkaz

6x vyhotovení

Záměr projektu

3x vyhotovení

2) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text odst. 6.2., ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy, písm. a) – **1. dílčí etapa - do 5 měsíců od podpisu SOD** (podmíněno předložením návrhu technického řešení) fakturace ceny ve výši 40% celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **340.000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy, písm. b) - **2. dílčí etapa - do 16 měsíců od podpisu smlouvy** (podmíněno odevzdáním kompletního záměru projektu), fakturace ceny ve výši 60% celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **510.000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3504/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17025/17 nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.

4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 14.6.2018

V Brně dne 06.06.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Kamil Chmela

jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **74894**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 9478875e-3ac5-4e8d-80ea-71afbca6773b

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **18.06.2018 14:15:02**



5df88085-71e9-4303-bf15-335dd0beb40a