

DODATEK č. 06840-2018-4502-D-0242/04-01-001-V00205-01

ke smlouvě o provádění supervizních prací – Supervize sanačních prací v lokalitě společnosti NEAL s.r.o. bývalá Chirana Modřany (dále jen „Smlouva o dílo“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **4G consite s.r.o.**

se sídlem na adrese: Šlikova 406/29, Praha 6, PSČ 169 00

IČO: 27624218

DIČ: CZ27624218

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119684

zastoupen: Mgr. Jiřím Pištorou, jednatelem

a

AQD-envitest, s.r.o.

se sídlem na adrese: Vítězná 1547/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 268 78 453

DIČ: CZ26878453

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41109

zastoupen: Ing. Marcelem Cronem, jednatelem

4G consite s.r.o. a AQD-envitest, s.r.o. založily **Společnost „Supervize NEAL“**, dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž v této společnosti **4G consite s.r.o. je vedoucím společníkem** a AQD-envitest, s.r.o. je společníkem.

(dále jen „**supervizor**“)

(dále samostatně jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 06840-2017-4502-S-0242/04-01-001-V00205 ze dne 20.6.2017 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy o dílo ve smyslu dokumentu z května 2018 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – Supervize sanačních prací na lokalitě společnosti NEAL s.r.o. bývalá Chirana Modřany – číslo úkolu 17 163“, který zpracoval supervizor.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. III. bod 3.1. odst. 1., 2. a 3. a na změně v čl. IV. bod 4.2., první věta Smlouvy o dílo.

Čl. III. bod 3.1 odst. 1, 2 a 3 Smlouvy o dílo nově zní takto:

Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí dokumentu z května 2018 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – Supervize sanačních prací na lokalitě společnosti NEAL s.r.o. bývalá Chirana Modřany – číslo úkolu 17 163“, zpracovaný supervizorem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **482 505,60 Kč** (slovy: čtyři-sta-osmdesát-dva-tisíc-pět-set-pět korun českých a šedesát haléřů).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu uzavření tohoto dodatku činí cena za provedení díla s DPH **583 831,78 Kč** ((slovy: pět-set-osmdesát-tři-tisíc-osm-set-třicet-jedna korun českých a sedmdesát-osm haléřů).*

Čl. IV. bod 4.2, první věta Smlouvy o dílo nově zní takto:

Supervizor bude provádět kontrolní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací, která činí 6 let (3 roky sanační práce, 3 roky postsanační monitoring), kontrolované práce budou dokončeny nejpozději do 6 let od dokončení statického zajištění střechy.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy o dílo a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.6.2018

V Praze dne 7.6.2018

Česká republika - Ministerstvo financí

Za Společnost „Supervize NEAL“

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Jiří Pištora
jednatel 4G consite s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX