

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dopl. 1-7 poř. číslo	2018 rok	012 zkr. odb.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 1. 2018

Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka
zastoupené ve věcech technických: [redacted] referent odboru investic a rozvoje
[redacted] vedoucí odboru investic a rozvoje
IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]

(dále „objednatel“)

a

M Projekt CZ s.r.o.

se sídlem: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milošem Popelářem, jednatelem společnosti
zastoupené ve věcech technických: Ing. Milošem Popelářem, autorizovaným inženýrem
IČ: 03508544
DIČ: CZ03508544
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Orlicí
číslo účtu: [redacted]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 34200

(dále „zhotovitel“)

I.

Předmět ujednání

Tento dodatek č. 1 se uzavírá po vzájemné dohodě obou smluvních stran ve smyslu čl. VII. odst. 3 Smlouvy o dílo ev. č. 7/2018/OIR ze dne 18. 1. 2018 (dále jen dodatek).

Tímto dodatkem se mění doba plnění díla uvedená v čl. II. **Doba plnění díla a předání díla** následovně:

- a) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a inženýrské činnosti - **do 30. 6. 2018.**
- b) Předání kompletní dokumentace pro stavební povolení DSP včetně majetkoprávního projednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků (jednotlivých podepsaných smluv uvedených v čl. I oddíle 4) - **do 30** kalendářních dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí.
- c) Předání kompletní dokumentace pro provádění stavby DPS - **do 30** kalendářních dnů od doručení výzvy zadavatele k plnění této části díla.


- d) Výkon autorského dozoru bude probíhat průběžně po celou dobu realizace stavby, přičemž realizace stavby je závislá na finančním krytí stavby ze strany zadavatele.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 1. 2018 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá nejdříve dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2018 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatele. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
5. Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání bylo schváleno usnesením rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 2143/89/RM/2018 ze dne 6. 6. 2018.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 13. 6. 2018

V Ústí nad Orlicí dne 8. 6. 2018

.....

za objednatele
Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka


za zhotovitele
Ing. Miloš Popelář, jednatel

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-28-