

G/44/2018/SI


# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. G/44/2018/SI ze dne 15.5.2018

číslo .....

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

## 1. Městská část Praha-Klánovice,

se sídlem U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice  
zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D. - starostou MČ  
IČ: 002 40 281,  
DIČ: CZ00240281  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu:   
(dále jen „objednatel“)

## 2. WIRE-BUILD, s.r.o.,

zastoupená: Marií Lefnerovou. - jednatelkou  
se sídlem: Za Humny 3301/18, Boršov, 697 01 Kyjov  
IČ: 181 64 579  
DIČ: CZ18164579  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu:   
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

#### Předmět dodatku č. 1

1.1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou Smlouvu o dílo č. G/44/2018/SI ze dne 15.5.2018 na provedení stavby „Oplocení pozemků parc.č. 968/1 a 968/2, k.ú. Klánovice“.

1.2. Smluvní strany si přejí tímto Dodatkem provést změny, jejichž potřeba nastala důsledku okolností, které objednavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jedná se o provedení víceprací, které spočívají ve vyčištění oplocení od náletů a pokácení stromů v trase oplocení a o navýšení ceny díla uvedeného v čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky.

Protože realizací prací spojených s touto změnou není ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:

- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- hodnoty změny, resp. všech změn v součtu nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

## II.

### Změny Smlouvy

2.1. Článek I. Předmět smlouvy odst. 1 se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, které spočívají:

- vyčištění oplocení od náletů
- pokácení stromů v trase oplocení

2.2. Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky odst. 2 Smlouvy se mění tak, že zní:

Cena díla:

Cena bez DPH:

41 240,00 Kč

Vícepráce

5 000,00 Kč

**Nová celková cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1**

**46 240,00 Kč**

DPH 21%

9 710,40 Kč

**Nová celková cena včetně DPH**

**55 950,40 Kč**

## III.

### Závěrečné ustanovení

3.1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednavatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden.

3.3. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.

V Kyjově Dne 11.6.2018



MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA  
Starosta

**WIRE-BUILD, s.r.o.**

Za Humny 3301/18, Boršov

697 01 Kyjov

DIČ: CZ18164579



Marií Lefnerovou.  
jednatelka