

Čj: MULA 18346 /2018
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 2
Počet listů příloh: 0

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č.j. MULA 13109/2018 ze dne 04.05.2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RD/2018/055
(dále jen „dodatek č. 1“)

ZHOTOVITEL DÍLA:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Odštěpný závod Praha

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským

soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast
Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: RDPP

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí provozní jednotky (tel. 606 604 857)

Zdeněk Růžička – stavbyvedoucí (tel. 721 848 304)

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255,
radek.novotny@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468,
tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966,
lenka.suchanova@strabag.com)

OBJEDNATEL DÍLA:

Město Lanškroun

nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun

IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828

Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100

zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal

Jaromír Sobek

I.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění a ceny za dílo

„Lanškroun, oprava MK Dolní Třešňovec“

2. **Rozsah plnění, cena za dílo.**

Rozsah plnění uvedený v čl. I. smlouvy o dílo č.j. MULA 13109/2018 ze dne 04.05.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se mění a vychází ze vzájemně odsouhlaseného soupisu víceprací podle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Cena za zhotovení díla uvedená v čl. III. smlouvy o dílo se v návaznosti na ustanovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo mění následovně:

	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1
Cena bez DPH	576 614,75 Kč	603 708,86 Kč
DPH	121 089,10 Kč	126 778,86 Kč
Cena celkem s DPH	697 703,85 Kč	730 487,72 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu a tento dodatek č. 1 lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR.

V Hradci Králové dne

V Lanškrouně dne

.....
STRABAG a.s.
Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

.....
město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta města

.....
STRABAG a.s.
Ing. Tomáš Zdeňka
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové