

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

**ke Smlouvě o dílo ze dne 30.11.2017. uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)**

ha 5 8001 123 II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II.etapa, doplňkový geotechnický průzkum“

Číslo smlouvy objednatele: 3608/00066001/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2017/515

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 160 00 Praha 10

IČO: 25103431

DIČ: CZ25103431

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

jejímž jménem jedná
Ing. Jiří Libus, předseda představenstva
Mgr. Filip Dudík, místopředseda představenstva
Ing. Antonín Kropáček, člen představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 4. Doba a místo plnění**
a to následovně:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do **12 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.

2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 9. Platební podmínky** a to následovně

9.1. Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur. První faktura bude vystavena po 6 měsících od zahájení stavebních prací. Následující faktury budou vystaveny vždy po následujících 3 měsících. Součástí faktury bude soupis skutečně provedených prací

Důvodem pro tuto změnu je skutečnost, že pro část ploch určených projektem prací k provedení průzkumných vrtů (J208, J209, PJ210, J215, J217, J234, J235 a J236) nebylo obdrženo povolení ke vstupu na pozemky.

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne ~~11. 06. 2018~~

V Praze dne **12 -06- 2018**

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

GeoTec-GS, a.s.
Ing. Jiří Libus, předseda představenstva

GeoTec-GS, a.s.
Mgr. Filip Dudík, místopředseda představenstva

POVOLENÍ VSTUPU NA POZEMEK

za účelem provádění geotechnického průzkumu pro stavbu

„II/240 a II/101, přeložka silnice v úseku D7 – D8, II. etapa“

Majitel dotčených pozemků: AGRIVEP a. s.

Katastrální číslo pozemku	Pozemek dle LPIS
257/39, 81/4 - kú. Debrno	8704/1
257/56, 257/57 - kú. Debrno	8602/6
369/52, 1709/9, 369/33 - kú. Kralupy nad Vltavou	7603/3

AGRIVEP a.s., Kladenská 62, 252 64 Velké Přílepy

N E D Á V Á

firmě GeoTec - GS, a. s. souhlas ke vstupu na pozemky ve majetku akciové společnosti pro provedení inženýrskogeologických vrtů pro výše uvedený průzkum.

Důvody k zamítnutí vstupu jsou identické s důvody uváděnými již v předešlých obdobích a stále neřešenými.

Velké Přílepy 14.prosince 2017

Ing. Pavel Toulec

předseda představenstva AGRIVEP a.s.

POVOLENÍ VSTUPU NA POZEMEK

za účelem provádění geotechnického průzkumu pro stavbu

„II/240 a II/101, přeložka silnice v úseku D7 – D8, II. etapa“

Uživatel dotčeného pozemku: AGRIVEP a. s.

Katastrální číslo pozemku: 622, 199/1, 115, 116/1, 103, 294/2, 102/1, 103, 62, 61/1, 186, 179, 170/8, 170/9, 173/2, 369/22, 369/23, 369/24, 369/25, 369/13, 369/26, 369/35, 369/34, 369/33, 369/32, 369/37, 369/30

Pozemek dle LPIS: 8003/2, 8901/2, 8802/1, 8701/2, 7705/1, 8704/1, 7701, 8602/6, 7603/3

tímto dává ve smyslu zákona č.62/1988 Sb. (ve znění pozdějších změn), §14, odst. 1, firmě GeoTec - GS, a. s. souhlas ke vstupu na pozemek pro provedení inženýrskogeologických vrtů pro výše uvedený průzkum. Vrty budou prováděny pojezdovou jádrovou vrtnou soupravou UGB, korunkami o průměrech 220-157 mm.

Práce budou prováděny v termínu od 1. července do 31. srpna 2016 za následujících podmínek:

1. Práce se budou provádět dle pokynů a se souhlasem uživatele pozemku.
2. Práce provádět v nejkratším možném termínu a tak, aby dotčení pozemků bylo co možno nejmenší.
3. Po zdokumentování vrtného jádra bude vrt zlikvidován a pozemek uveden do původního stavu.
4. Po ukončení sondážních prací budou pozemky předány uživateli.
5. Případné škody budou protokolárně převzaty za účasti zainteresovaných stran a jejich cena bude uživateli uhrazena.
6. Předpokládaná cena za škody způsobené na travní ploše pozemku (1 m²) činí.....Kč, dle odhadu majitele

7. Další ujednání: **NESOUHLASÍME SE VSTUPEM NA POZEMKY ZA ÚČELEM VRTŮ GEOLOG. PRŮZKUMU, NUTNO JEDNAT PŘÍMO S KRAJ. SPR. A ÚDR. SILNIC STČ KR**
dne **30.6.2016**

v
Velkých Přílepech
Odpovědný řešitel zakázky
za GeoTec - GS, a.s.:

.....
Mgr. Michal Mráček

.....
vlastník pozemku / **UŽIVATEL**
ING. JIMŘICH HANZLÍK
MÍSTOPŘEDSEDA a. s. AGRIVEP

.....
Mgr. Filip Dudík
ředitel spol. GeoTec-GS, a.s



Záznam

z rady k akci

„Obchvat Kralupy nad Vltavou, včetně mostu
jako součást aglomeračního okruhu - I. etapa“,
DÚR

Předmět: rada
Stupeň dokumentace: DÚR
Investor: Středočeský kraj, Zborovská 11 , 150 21 Praha 5
Č. zak. VPÚ: 0198/25-701
Místo konání: budova Agrivep a.s., Kladenská 62, Velké Přílepy
Datum: 18.08.2016, 10:00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny

Předmět jednání:

Osvětlení situace ohledně vstupu na pozemky ve trase obchvatu vlastněné společností Agrivep a.s. pro provedení podrobného IG průzkumu.

Závěry z jednání:

- Fa Agrivep a.s. nesouhlasí se vstupem na pozemky v jejím vlastnictví za účelem provedení vrtů v rámci IGHP do doby, než budou s investorem akce (Středočeský kraj) projednány podmínky majetkoprávního vypořádání a uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní.

Zaznamenal: /Trusík /

Přílohy: - prezenční listina

Rozdělovník (pozvánka je rozesílána pouze elektronickou poštou):

1. Agrivep a.s., Kladenská 62, 252 64 Velké Přílepy, Pavel Toulec, Michal Blagodárný
2. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Karel Motal
3. VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 20/1014, 160 00 Praha 6, Vít Havlíček, Marek Trusík, Petr Pacák, Petr Jelínek
4. GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 10600 Praha 10, Michal Mráček
5. Milota Kladno, spol. s r.o., Huťská 1557, 27201 Kladno, Milena Žižková

AKCE: KRÁLUPY MAD VLTAVOU - ORCHVAT

DATUM: 18.08.2016, 10 00

MÍSTO: VELKÉ PŘÍLEPY, KLADENSKÁ 62, BUDOVA AGRIVER

JMÉNO	ORGANIZACE	TEL. FÓN	EMAIL
MAREK TRUSÍK	VPÚ DECO PRAHA, a.s		
PAVEL TOULEC	AGRIVER a.s.		
MICHAL BLAGODÁRNÝ	-6-		
KAREL MOTAL	KŠÚS SK		