

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
na ošetření lipové aleje na Rozárce v Žamberku**

**I. Smluvní strany**

**Zadavatel:** **Město Žamberk**  
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk  
zastoupené starostou Jiřím Dyrtem  
IČ: 002 79 846  
DIČ: CZ00279846  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Žamberk  
číslo účtu: 19-1321320309/0800

**Zhotovitel:** **ALL4TREES, s.r.o.**  
Otvovice 147, 273 27 Otovice  
  
IČ: 289 98 880

společně („smluvní strany“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“),**

jejímž předmětem je provedení prací pro projekt „Ošetření lipové aleje na Rozárce v Žamberku“.

Předmětem tohoto dodatku je změna v článku II. Předmět díla, III. Doba Plnění a IV. Cena díla.

**V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:**

2.1. Předmětem této smlouvy je provedení prací pro projekt „Ošetření lipové aleje na Rozárce v Žamberku“. Jedná se o ošetření 56 ks stromů podél příjezdové cesty k rozhledně a kapli v ulici Na Rozárce v Žamberku, a to dle návrhu na opatření zpracovaného Ing. Evou Fišarovou z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Pardubice Žamberk (AOPK ČR), ze dne 04.09.2017 a dle výzvy k podání cenové nabídky na uvedenou akci. Jmenovitě budou realizovány navržené odborné zásahy na stromech a související úklid pracoviště, odvoz dřevní hmoty do Centra nakládání s odpady, popř. štěpkování, přechodné dopravní značení, doprava apod. Dále též bude provedena instalace všech vazeb do korun stromů z důvodu zjištění, že téměř všechny stávající vazby na stromech jsou napnuté, v některých případech úhel zapletení lan je příliš tupý – lana jsou utažená a zarůstají do větví.

**V článku III. Doba plnění se odst. 3.1. mění a doplňuje takto:**

3.1. Termín odevzdání díla je do 22. června 2018.

**V článku IV. Cena za dílo se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:**

4.1. Smluvní cena (bez DPH) za provedení prací v rozsahu dle článku II. této smlouvy stanovená dohodou smluvních stran na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí 214.257,- Kč.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že je zadavatel povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, které zajistí zadavatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na ošetření lipové aleje na Rozárce v Žamberk ze dne 01.04.2018 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen Radou města Žamberk usnesením č. 103/2018-RADA dne 30. května 2018.

Příloha č. 1 Podklad pro cenovou nabídku – vyčíslení nákladů na instalaci nových vazeb do korun stromů

V Žamberku, 30.5.2018

V Otavčovicích, 30.5.2018



-----  
//  
za zadavatele  
Jiří Dytrt, starosta města Žamberk

-----  
za zhotovitele



Příloha č. 1 Podklad pro cenovou nabídku - vyčíslení nákladů na instalaci nových vazeb do korun stromů

Strana vpravo ve směru k rozhledně a kapli

	Návrh na opatření dle AOPK	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	doporučený počet lan vazby k výměně na základě provedené revize	jednotková cena za dynamickou vazbu	cena za vazby celkem
1. lípa	Zdravotní řez, instalace bezpečnostní vazby	4075	4930,75			
2. lípa	Zdravotní řez, instalace bezpečnostní vazby	4075	4930,75			
4. lípa	Zdravotní řez	2435	2946,35			
5. lípa	Zdravotní řez, prosvětlení koruny, selekce hustého obrostu	2435	2946,35			
6. lípa	Zdravotní řez	2435	2946,35			
7. lípa	Zdravotní řez	2435	2946,35	1	1640	1640
8. lípa	Zdravotní řez	2435	2946,35			
9. lípa	Zdravotní řez	2435	2946,35	1	1640	1640
10. lípa	Zdravotní řez, revize stávajících vazeb, popř. jejich výměna	4075	4930,75	1	1640	1640
11. lípa	Zdravotní řez, revize vazby	2585	3127,85	3	1640	4920
12. lípa	Zdravotní řez, revize vazeb	2585	3127,85	3	1640	4920
13. lípa	Zdravotní řez, revize vazeb	2585	3127,85	2	1640	3280
14. lípa	Zdravotní řez, prosvětlení koruny	2435	2946,35	1	1640	1640
15. lípa	Zdravotní řez, prosvětlení koruny	2435	2946,35			
16. lípa	Zdravotní řez	2435	2946,35			
17. lípa	Zdravotní řez podle aktuálního stavu	2435	2946,35			
18. lípa	Zdravotní řez, revize vazby	2585	3127,85	3	1640	4920
19. lípa	Zdravotní řez, revize vazby	2585	3127,85	1	1640	1640
20. lípa	Zdravotní řez	2435	2946,35			
22. lípa	Selekce obrostu v místech původního redukčního řezu, zdravotní řez	2435	2946,35			
23. lípa	Zdravotní řez, prosvětlení, instalace bezpečnostní vazby	4075	4930,75	1	1640	1640
24. lípa	Zdravotní řez, výškový redukční řez, instalace bezpečnostní vazby	4805	5814,05	1	1640	1640
25. lípa	Zdravotní řez, revize vazby	2585	3127,85	3	1640	4920
26. lípa	Zdravotní řez	2435	2946,35			
27. lípa	Zdravotní řez	2435	2946,35	1	1640	1640
28. lípa	Zdravotní řez, prosvětlení koruny	2435	2946,35			
29. lípa	Zdravotní řez, sledovat odchylky od stávajícího stavu	2435	2946,35	3	1640	4920

1 stávající, přidat 2

30. lípa	Bezpečnostní a redukční řez, popř. postupná přeměna na torzo	3165	3829,65			
31. lípa	Dle aktuálního stavu zdravotní řez	2435	2946,35			
32. lípa	Zdravotní řez, revize vazby	2585	3127,85	1	1640	1640
33. lípa	Dle aktuálního stavu zdravotní řez	2435	2946,35			
34. lípa	Zdravotní řez, revize vazby	2585	3127,85	1	1640	1640
35. lípa	Stabilizující redukční řez (postupně rozdělit do několika etap) k objemovému vyvážení koruny	3165	3829,65			
36. lípa	Zdravotní řez, revize nebo instalace bezpečnostní vazby	4075	4930,75	1	1640	1640
37. lípa	Symetrizační a zdravotní řez	2435	2946,35			
38. lípa	Zdravotní řez, revize vazeb	2585	3127,85	1	1640	1640
39. lípa	Zdravotní řez	2435	2946,35			
41. lípa	Mírný symetrizační řez	2435	2946,35			
42. lípa	Bezpečnostní řez	1940	2347,4			
43. lípa	Zdravotní řez, revize vazeb	2585	3127,85	3	1640	4920
44. lípa	Zdravotní řez, redukční (stabilizační) řez slabé vedlejší větve	2435	2946,35			
45. lípa	Zdravotní řez	2435	2946,35			
46. lípa	Zdravotní řez	2435	2946,35			
47. lípa	Zdravotní řez	2435	2946,35			
48. lípa	Zdravotní řez	2435	2946,35			
49. lípa	Zdravotní řez, popř. mírný symetrizační řez	2435	2946,35			
50. lípa	Zdravotní řez	2435	2946,35			
51. lípa	Zdravotní řez	2435	2946,35			
52. lípa	Zdravotní řez, revize vazby	2585	3127,85	3	1640	4920
53. lípa	Zdravotní řez, prosvětlení koruny	2435	2946,35			
54. lípa	Zdravotní řez, revize vazby	2585	3127,85	1	1640	1640
55. lípa	Zdravotní řez, revize vazby	2585	3127,85	3	1640	4920
56. lípa	Stav sledovat	1	1,21			
58. lípa	Stav sledovat	1	1,21			
59. lípa	Zdravotní řez, revize vazeb	2585	3127,85	2	1640	3280
60. lípa	Zdravotní řez, revize vazby, odstranění obrostu u paty kmene	2685	3248,85	1	1640	1640

instalovány 2,  
doporučujeme 3

celkem

145 377	175 906	Celkem bez DPH	68 880 Kč
		DPH 21%	14 465 Kč
		Celkem včetně DPH	83 345 Kč