

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06/2018

**uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
Občanského zákoníku v platném znění**

„DDM-oprava fasády“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní jméno: **Město Bohumín**
Se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359/0800
Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Petr Vícha - starosta
technických: Mgr. Pavla Skokanová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Ing. Michal Lorenc – referent odboru školství, kultury a sportu
tel. 596 092 214

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

Obchodní jméno: JOMAKOV-STAV s.r.o
Sídlo: 1.máje 209 Bohumín 3 735 31
Zastoupený: Martin Jochym
IČO: 03667456
DIČ: CZ03667456
Bankovní spojení: RB
Číslo účtu: 9301970247/5500

Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních: Martin Jochym
tel. 737 185 235
technických: Martin Jochym
tel. 737 185 235

/dále jen zhotovitel/

Dodatkem dochází ke změnám v následujícím oddíle:

V. Cena za dílo

V. 1. Cena za dílo se mění dle méněprací č. 1 a víceprací č. 1 o

14.015,30 Kč bez DPH.

DPH 21% 2.943,21 Kč

16.958,51 Kč s DPH

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	999.872,98 Kč	209.973,33 Kč	1.209.846,31 Kč
Cena dle méněprací č. 1	- 10.210 Kč	- 2.144,10 Kč	- 12.354,10 Kč
Cena dle víceprací č. 1	24.225,30 Kč	5.087,31 Kč	29.312,61 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 CELKEM	1.013.888,28 Kč	212.916,54 Kč	1.226.804,82 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem ze dne 14.3.2018 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 19.6.2018

V Bohumíně dne 18.6.2018

Ing. Petr Vícha, v. r.

Za objednatele

Ing. Petr Vícha, starosta

Martin Jochym, v. r.

Za zhotovitele

Martin Jochym, jednatel společnosti