

**Dodatek č. 4**  
**ke Smlouvě o dílo č. MSP-49/2017-MSP-CES**

**Smluvní strany:**

**1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti**

Se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Zastoupena: Ing. Zbyněk Spousta, ředitel odboru investic a majetku

IČO: 00025429

Bankovní spojení: Česká spořicí banka

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**2. RYBÁŘ stavební s.r.o.**

Se sídlem: Náměstí Míru 50, Mělník, 276 01

Zastoupena: Ing. David Rybář, jednatel

IČO: 27131335

DIČ: CZ 27131335

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, Oddíl: C, Vložka: 98620

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ či každá jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek č. 4“):

**Čl. I.**

**Smlouva o dílo č. MSP-49/2017-MSP-CES ze dne 12.4.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.7.2017, Dodatku č. 2 ze dne 14.11.2017 a Dodatku č.3 ze dne 12.1.2018 (dále jen „Smlouva“) se mění takto:**

V čl. II. odst. 1 Smlouvy se doplňuje:

- c) **Zpracování a doplnění požadavků stavebního úřadu** - dle požadavků stavebního úřadu městské části Praha 2 v návaznosti na požadavky Magistrátu hlavního města Prahy - odboru památkové péče budou zpracovány následující revize:
- revize dokumentace stavby v oddílech D.1.1 pro objekty SO1 a SO2;
  - upřesnění standardů jako samostatná příloha projektu a doplnění dokumentace dle požadavků;
  - revize způsobu osvětlení v chodbách a schodišti;

- revize výkazu výměr a rozpočtu k revidované projektové dokumentaci dle požadavků Odboru výstavby městské části Praha 2 a Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.

2. Čl. II. odst. 1 se doplňuje o písm. e) Smlouvy takto:

e) Zapracování a doplnění požadavků stavebního úřadu bude předáno do 15.6.2018

3. V čl. IV. odst. 1 Smlouvy zní nadále takto:

1. Cena Díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná, na základě nabídky ceny zhotovitele následovně:

Položka	cena bez DPH	% DPH	cena včetně DPH
Projekční předpříprava	250.000,-	21,0	302.500,-
Projekční příprava	501.000,-	21,0	606.210,-
Autorský dozor	34.000,-	21,0	41.140,-
Inženýrská činnost	45.000,-	21,0	54.450,-
Zapracování a doplnění požadavků stavebního úřadu	55.000,-	21,0	66.550,-
Celkem	885.000,-	21,0	1.070.850,-

## II.

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- Tento Dodatek č. 4 je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- Tento Dodatek č. 4 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 6.6.2018

za objednatele

ředitel odboru investic a majetku



V Mělníku dne 10.6.2018

za zhotovitele

Ing. Da  
jednatele

YBÁN stavební s.r.o.