

Vznik: 11. 5. 2018
 Vlastník: Jan Krupička
 Revize: 0

 Označení dodavatele:
 Označení odběratele:
 Typ dokumentu: Harmonogram

Dodavatel:
Odběratel:

Příloha č. 1 – Časový harmonogram projektu

Harmonogram projektu	
FÁZE 1: ZAHÁJENÍ	5. 6. 2018
FÁZE 2: PŘÍPRAVA	5. 6. 2018 – 21. 6. 2018
Sběr informací o stávající a vyžadované konfiguraci	
Analýza a návrh	
Mílník - Koncept řešení je schválen	
FÁZE 3: ZAVEDENÍ	25. 6. 2018 - 30. 7. 2018
Centralizace úložiště s využitím BranchCache pro cachování obsahu na jednotlivých budovách	
Případně využití Azure File Sync pro zjednodušení záloh a šetření místa na disku serveru	
Dokončení sjednocení Active Directory napříč budovami školy pro plnou podporu funkcionality SkolniLogin.cz	
Nastavení skupinových politik pro počítače s Windows 10	
Aktualizace, nasazení aplikací, bezpečnost atd.	
Nahrazení stávajícího logon skriptu skupinovými politikami	
Příprava image pro centralizovanou instalaci Windows 10 po celé škole. Přidání Office a dalších vlastních aplikací jako volitelnou / povinnou součást instalace OS	
Instalace Windows 10 na počítače po celé škole	
FÁZE 4: PŘECHOD NA NOVÝ SYSTÉM	30. 7. 2018 – 1. 8. 2018
Školení správce	
FÁZE 5: ZAHÁJENÍ PROVOZU	1. 8. 2018
Mílník – Zahájení provozu	