

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo z 25. 10. 2017

Evidenční číslo dodatku zhotovitele: 201709/I/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami dodatkem neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

**"Rekonstrukce VO v obci Liberk – místní části Liberk, Hláška"**

## SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

### OBJEDNATEL

Obec Liberk

Sídlo : Liberk 70, 517 12 Liberk  
Statutární orgán : Jiří Šimerda, starosta obce  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Jiří Šimerda, starosta obce  
b) ve věcech technických : Jiří Šimerda, starosta obce  
IČ : 00275051  
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu : 1240011379/0800  
E-mail : [obec.liberk@seznam.cz](mailto:obec.liberk@seznam.cz)

(dále jen jako „Objednatel“)

### ZHOTOVITEL

D-energy s.r.o.

Sídlo : Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Statutární orgán : Ing. Eduard Paulík, jednatel  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Eduard Paulík, jednatel  
b) ve věcech technických : Ing. Eduard Paulík, jednatel  
IČ : 28808495  
DIČ : CZ28808495  
Bankovní ústav : ČSOB a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou  
Číslo účtu : 240147378/0300  
Tel. / Fax : +420 494 531 538 / ---  
E-mail : [info@d-energy.cz](mailto:info@d-energy.cz)

(dále jen jako „Zhotovitel“)

I.

Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel nemá zájem realizovat část plnění dle Smlouvy o dílo č. 201709/I ze dne 25. 10. 2017 – konkrétně se jedná o stavební objekt SO02 – Rekonstrukce VO Liberk, dohodly se smluvní strany na ukončení této části plnění smlouvy.

Zároveň je předmětem tohoto dodatku úprava ceny za stavební objekt SO01 – Rekonstrukce VO Hláska.

Vzhledem k výše uvedených důvodům dochází k úpravě ceny v čl. 4. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, odst. 4.1 Smlouvy o dílo č. 201709/I ze dne 25. 10.2017, a to takto:

4.1 Výše sjednané ceny

Cena díla celkem bez DPH k 25. 10.2017:	1 299 196,00 Kč
Samostatně DPH	272 831,16 Kč
<b>Cena díla vč. DPH k 25. 10. 2017:</b>	<b>1 572 027,16 Kč</b>
<hr/>	
Dodatek č. 2: nerealizace SO02 – Rekonstrukce VO Liberk	- 758 459,38 Kč bez DPH
méně práce SO01	- 10 297,84 Kč bez DPH
více práce SO02	+ 13 640,10 Kč bez DPH
<hr/>	
Cena díla celkem bez DPH dle Dodatku č. 2	544 078,88 Kč
Samostatně DPH	114 256,56 Kč
Cena díla vč. DPH dle Dodatku č. 2	658 335,44 Kč

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 201709/I ze dne 25. 10. 2017 zůstávají beze změny.

III.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Uzavření tohoto Dodatku schválil starosta obce Liberk na základě svého pověření Zastupitelstvem obce Liberk usnesením č. .... ze dne 25. 6. 2018  
26/2018/25

IV.

Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle.

Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou, dne 6. 6. 2018

V Liberku, dne 19. 6. 2018

za Zhotovitele  
Ing. Eduard Paulík

za Objednatele  
Jiří Šimerda, starosta obce