

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo č.: 35/OU/417768/2016/75
název akce: Tlučenský potok, ř. km 0,000 – 0,950
uzavřené dne: 31. 8. 2016

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednatel: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 6

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatel práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby v podrobnostech a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v celém rozsahu opevnění koryta na akci „Tlučenský potok, ř. km 0,000 – 0,950“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí 271 200,- Kč bez DPH.

L

II.

Při majetkoprávním vypořádání dotčeného pozemku došlo k úmrtí vlastníka pozemku, s nímž již byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a dále smlouva – souhlas s dočasným záborem. Následně proběhlo dědické řízení a došlo ke změně majitelů pozemku a zároveň v průběhu projednávání uzavření kupních smluv se současnými vlastníky pozemku bylo zjištěno pochybení znalce při stanovení kupní ceny, vedoucí ke snížení ceny pozemku. Majitelé pozemku nesouhlasí s touto sníženou cenou a bude proto nutné zahájit nová jednání vedoucí k dohodě o případných podmínkách prodeje pozemku.

Smluvní strany se vzhledem k výše uvedenému dohodly, že projektant již provedl veškeré požadované kroky stanovené uzavřenou smlouvou o dílo a nelze po něm spravedlivě požadovat dořešení majetkoprávního vypořádání v této věci za situace, kterou svým jednáním nezavinil, ani ji nemohl předvídat.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 31 -05- 2018

V Praze dne 28.5.2018

Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

Ing. Robert Michek
jednatel společnosti
NDCon, s.r.o.