

## Dodatek č. 1

### Smlouvy o dílo pod č. 50570/2017-SŽDC-GŘ-O8

#### Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zastoupená: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

**(dále jen „Objednatel“)**

#### **a**

účastníci Společnosti „SP + SEU + NDC + SPB Blending Call ZP“ založené Smlouvou o Společnosti ze dne 15. 11. 2017

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 257 93 349, DIČ: CZ25793349

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 6088

bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

**jako „Správce“ a „Společník 1“**

#### **a**

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 051 65 024, DIČ: CZ05165024

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa:

Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

**jako „Společník 2“**

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,  
IČO: 257 93 349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 15. 11. 2017

**a**

NDCON s.r.o.

se sídlem: Praha 1, Zlatnická 10/1582, PSČ 110 00

IČO: 649 39 511, DIČ: CZ64939511

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 42028

zastoupena: Ing. Robertem Michkem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

**jako „Společník 3“**

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,

IČO: 257 93 349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 15. 11. 2017

**a**

SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 449 60 417, DIČ: CZ44960417

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 3803

zastoupena: Ing. Josefem Naništou, jednatelem

Ing. Jiřím Molákem, jednatelem

Ing. Karlem Puklem, jednatelem

Korespondenční adresa: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

**jako „Společník 4“**

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,

IČO: 257 93 349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 15. 11. 2017

**(dále jen „Zhotovitel“)**

číslo ISPROFOND:

Velim – Poříčany	5213120002
Choceň – Uhersko	5533120003
Ústí n.O. – Brandýs n.O. – původní stopa	5533120004
Adamov – Blansko	5623120004
Brno – Maloměřice St.6 – Adamov	5623120005
Lipník n.B. – Drahotuše	5713120002
Polom – Suchdol n.O.	5003120037
Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR	5813120002

## **uzavírají**

tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) jako dohodu o změně Smlouvy o dílo pod č. 50570/2017-SŽDC-GŘ-O8 uzavřené smluvními stranami dne 19.01.2018 (dále jen „Smlouva“).

### **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1.1. Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s článkem 7.8. Smlouvy.

1.2. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany z důvodu, změny technického řešení akce Ústí n.O. – Brandýs n.O. – původní stopa, BC. V průběhu zpracování záměru projektu byl ze strany dopravců

vznesen požadavek na zřízení trvalé odbočky v lokalitě Bezpráví místo původně uvažované dočasné odbočky pro potřeby stavby. Tento požadavek byl ze strany SŽDC akceptován jako opodstatněný. Dalším důvodem je změna technického řešení stanice Brandýs nad Orlicí, kde se při podrobnějším rozpracování ukázalo, že v zadání požadované řešení nespĺňuje požadavky na předpokládané zlepšení dopravní situace v úseku. Bylo nutné nalézt jiné technické řešení, které by tyto požadavky splnilo. Z těchto důvodů je nezbytný posun termínů odevzdání u předmětné části plnění.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Tímto Dodatkem se prodlužuje termín odevzdání první a druhé části dílčího plnění u části **Ústí n. O.- Brandýs n. O.- původní stopa**, Smlouvy uvedené v příloze č. 4 (Časový harmonogram předmětu plnění) Dodatku na:

Termín 1. dílčího plnění: 3.5.2018

Termín 2. dílčího plnění: 3.6.2018

2.2. Dále se tímto Dodatkem v celém znění Smlouvy vypouští původní názvy:

Velim – Poříčany

Choceň – Uhersko

Ústí n.O. – Brandýs n.O. – původní stopa

Adamov – Blansko

Brno – Maloměřice St.6 – Adamov

Lipník n.B. – Drahotuše

Polom – Suchdol n.O.

Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR

a nahrazují se následujícími názvy:

Velim – Poříčany, BC

Choceň – Uhersko, BC

Ústí n.O. – Brandýs n.O. – původní stopa, BC

Adamov – Blansko, BC

Brno – Maloměřice St.6 – Adamov, BC

Lipník n.B. – Drahotuše, BC

Polom – Suchdol n.O., BC

Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.

3.2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

3.4. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu tohoto Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

3.5. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek č. 5 uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

3.6. Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.7. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny.

3.8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek č. 1 uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

3.9. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

3.10. Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Praze, dne 21.5.2018

.....

Bc. Jiří Svoboda, MBA

generální ředitel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Praze, dne 17.6.2018

.....

Ing. Tomáš Slavíček

předseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

.....

Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

.....

Ing. Tomáš Slavíček

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

SUDOP EU a.s.

.....

Ing. Ivan Pomykáček

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

SUDOP EU a.s.

.....  
Ing. Tomáš Slavíček  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
NDCON s.r.o.

.....  
Ing. Ivan Pomykáček  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
NDCON s.r.o.

.....  
Ing. Tomáš Slavíček  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

.....  
Ing. Ivan Pomykáček  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Přílohy:

1. Příloha: Časový harmonogram předmětu plnění

Tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne \_\_\_\_\_.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

## Příloha č. 1

### Časový harmonogram předmětu plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Způsob plnění</u>
Datum zahájení díla	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo		
1. dílčí termín	do tří měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo u akce Ústí n. O.- Brandýs n. O.- původní stopa, BC do 3.5.2018 (položka 3.1.)	předání záměrů projektů (položky č. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 a 8.1 uvedených v příloze č. 3 <b>Smlouvy o dílo</b> ) ke kontrole a připomínkám	2 paré v listinné podobě na adresu dle bodu 6.2.1 Zadávací dokumentace a elektronicky na e-mailovou adresu příslušných oprávněných osob objednatele ve věcech technických, v kopii na oprávněnou osobu ve věcech smluvních a obchodních
2. dílčí termín	do čtyř měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo u akce Ústí n. O.- Brandýs n. O.- původní stopa, BC do 3.6.2018 (položka 3.2, 3.3)	předání kompletních záměrů projektů (položky č. 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 8.2 a 8.3 uvedených v příloze č. 3 <b>Smlouvy o dílo</b> )	předání na adresu plnění dle článku 3.4.1 Smlouvy o dílo ; 6 paré v listinné podobě + 6 x elektronicky na CD
3. dílčí termín	15. 6. 2018	předání zpracovaného Oznámení o vlivu stavby na ŽP ke kontrole (položky 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2,	2 paré v listinné podobě na adresu dle bodu 6.2.1 Zadávací dokumentace a elektronicky na adresu oprávněné osoby

		12.3 uvedených v příloze č. 3 <b>Smlouvy o dílo)</b>	objednatel ve věcech smluvních a obchodních
4. dílčí termín	30. 6. 2018	předání kompletních Oznámení o vlivu na ŽP (položky č. 9.4, 10.4, 11.4 a 12.4 uvedených v příloze č. 3 <b>Smlouvy o dílo)</b>	předání na adresu plnění dle článku 3.4.1 Smlouvy o dílo (dle požadavku VTP čl. 2.1.3 a ZTP) a pověřenému úřadu
5. dílčí termín	31. 8. 2018	předání Závěru zjišťovacího řízení	předání na adresu plnění dle článku 3.4.1 Smlouvy o dílo
6. dílčí termín	15. 11. 2018	předání Dokumentace k posouzení vlivu na ŽP (položky 13.1, 14.1, 15.1, 16.1 uvedených v <b>příloze č. 7 Zadávací dokumentace)</b> ke kontrole	2 paré v listinné podobě na adresu dle bodu 6.2.1 Zadávací dokumentace a elektronicky na adresu oprávněné osoby objednatel ve věcech smluvních a obchodních
7. dílčí termín	30. 11. 2018	předání kompletní Dokumentace k posouzení vlivu na ŽP (položky 13.2, 14.2, 15.2 a 16.2 uvedených v příloze <b>č. 7 Zadávací dokumentace)</b>	předání na adresu plnění dle článku 3.4.1 Smlouvy o dílo (dle požadavku VTP čl. 2.1.3 a ZTP) a pověřenému úřadu
8. dílčí termín (konečný termín)	31. 5. 2019	předání Stanoviska posouzení vlivu na ŽP	předání na adresu plnění dle článku 3.4.1 Smlouvy o dílo