



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
 ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Město TŘINEC

Adresa: Jablunkovská 160, PSČ: 739 61 Třinec
 Zastoupeno: **RNDr. Věra Palkovská**, starostka města
 Zástupce pro věci technické: **Ing. Silvie Cholewиковá**, vedoucí odboru ŽPaZ
 Sylva Kukutschová, referent odboru ŽPaZ
 IČ: 002 97 313,
 DIČ: CZ00297313; objednatel je plátcem DPH
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., expozitura Třinec,
 č.ú. 1
 tel.: -----

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. KOŇAŘÍK Zeleň s. r. o.

Sídlo: Bezručova 822, Staré Město, 739 61 Třinec
 Zastoupen: Martinem Koňářikem - jednatelem
 IČ: 040 31 598
 DIČ: CZ04031598
 Zápis do obchodního rejstříku: vedeném Krajs. soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62168
 Živnostenský list vydán: v Třinci dne 28.04.2015, vydal MÚ Třinec, č.j.
 194/16/ŽÚ/Tom/5, ev. č. 380203/u2016/291/Tom
 Bankovní spojení: ČSOB, expozitura Třinec
 Číslo účtu: 269991636/0300
 Tel., e-mail: -----

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 22.02.2016 uzavřely Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 2016/01/023/Ku, na provedení „Údržby technických prvků Města Třinec“ (dále jen „smlouva“). V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že některé operace dle smlouvy se nebudou provádět v souvislosti s odstraněním některých laviček a zároveň se budou provádět práce, které nebyly v původní smlouvě dohodnuty, a to s ohledem na to, že při uzavření smlouvy nebylo možno zjistit skutečný technický stav laviček (např. při odstranění původního nátěru bylo zjištěno neopravitelné rozlepení latí, což vyžadovalo jejich výměnu, tento stav nebylo možno identifikovat při nacenění díla). Seznam méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.



2. V souvislosti se vznikem méněprací a víceprací se mění cena díla a článek 4 bod 4.2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla za odborné provádění údržby technických prvků na předem sjednaném území, specifikovaném v přílohách činí:

Cena díla bez DPH: 1.374.868,50 Kč

Samostatně DPH (21%): 288.722,39

Cena včetně DPH: 1.663.590,89 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Oprávnění zástupci stran prohlašují, že dodatek smlouvy na důkaz souhlasu s jeho obsahem potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento dodatek byl schválena na 63. schůzi Rady města Třince dne 10. října 2016 usnesením č. 2016/2400 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.
5. Příloha č. 1 k dodatku je její nedílnou součástí .

V Třinci dne: *24. 10. 2016*

V Třinci dne: *19. 10. 2016*

.....
za objednatele
RNDr. Věra Palkovská

.....
za zhotovitele
Martin Koňářík

méně práce	operace	druh operace	MJ	POČET MJ	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH
operace neprovedené na odstraněných lavičkách						
lavička stará s kovovými nohami	TP 30	nátěry dřevěných částí	ks	32	145,00	4 640,00
	TP31	nátěry kovových částí	ks		171,00	5 472,00
	TP 32	výměna prken včetně nátěru	ks		320,00	10 240,00
lavička stará s betonovými nohami	TP 33	nátěry dřevěných částí	ks	38	145,00	5 510,00
	TP34	výměna prken včetně nátěru	ks		320,00	12 160,00
provádění kontrol zrušených laviček	TP 42	v sezóně	ks	70	45,00	3 150,00
celkem méně práce						41 172,00

více práce						
navýšení ceny pouze u těchto položek a typu laviček						
Sonáta	TP 9	výměna prken včetně nátěru	ks	114	150,00	17 100,00
Numi	TP 18	výměna prken včetně nátěru	ks	54	154,00	8 316,00
Diva	TP 24	výměna prken včetně nátěru	ks	20	150,00	3 000,00
Edith	TP 27	výměna prken včetně nátěru	ks	85	150,00	12 750,00
součet celkem				273		41 166,00