

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

a

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
IČO: 41601645
DIČ: CZ41601645
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]
zapsán dne 6.9. 1991 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 2209
zastoupen Jiřím Lutonským , ředitelem a jednatelem společnosti

II.

Předmět dodatku

- (1) Smluvní strany se z důvodu změny rozsahu prací dle Změnového listu č.1/2018 dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo ze dne 13.12.2017 s názvem „Rekonstrukce parkoviště při ulici Absolonova“.

III.

Cena díla

- | | |
|---|------------------------|
| (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na | 2 831 649,91 Kč. |
| Cena víceprací dle ZL č.1/2018 | 239 995,94 Kč |
| Nová cena dle Dodatku č.1 | 3 071 645,85 Kč |

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek bude uveřejňovat objednatel.
4. Obě strany prohlašují, že si smluvní dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom.

Přílohy:

Příloha č. 1: ZL č1/2018 s položkovým rozpočtem

Za objednatele:

V Brně dne

19-06-2018

Za zhotovitele:

V Brně dne

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti