

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu)**

<b>Identifikace stavby: „Střední škola obchodu a služeb Teplice – rekonstrukce výměňkové stanice“</b>	<b>Číslo změny: 1</b>
<b>Omítka sanační PS-MIX220 + uzavírací a regul. ventily</b>	<b>Datum: 13.10.2016</b>
Návrh ocenění změny navazuje na : požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní a zápis ve stavebním deníku.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
<p>Záměna za sanační omítky PS-MIX 220 za vyspárování zdiva cementovou maltou. Vícepráce dodávka a montáž uzavíracích a regulačních ventilů stoupacího rozvodu ÚT.</p> <p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:</p> <p><u>Soupis přípočty celkem:</u> Střední škola obchodu a služeb Teplice – Rekonstrukce výměňkové stanice. vyspárování zdiva cementovou maltou 103 108 ,- Kč dodávka a montáž uzavíracích a regulačních ventilů na rozvodu ÚT. 74 882,- Kč ----- 177 990,- Kč 183 116,11/ i.1,0288</p> <p><u>Soupis odpočty celkem :</u> Střední škola obchodu a služeb Teplice – Rekonstrukce výměňkové stanice. Omítka sanační PS-MIX220 106 175,- Kč</p> <p>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtových a odpočtových položek ..... <b>+ 76 941,11- Kč</b></p>	
Počet listů příloh: <a href="#">příloha č.1</a>	
Navrhovaná změna ceny díla: <b>DPH</b>	<b>76 941,11 Kč bez</b>
<b>zvýšení ceny o</b>	76 94,11 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
<b>prodloužení lhůty o</b>	
<b>zkrácení lhůty o</b>	
Za zhotovitele: František Štěpán	
Za objednatele: Jiří Brokl	

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby: Střední škola obchodu a služeb Teplice – rekonstrukce výměňkové stanice“</b>		<b>Číslo změny: 1</b>	
Omítka sanační PS-MIX220 + uzavírací a reg. ventily		<b>Datum: 13.10.2016</b>	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
			objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Na základě změny dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem bylo provedeno odsouhlasení předložených přepočtových položek.			
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> Střední škola obchodu a služeb Teplice – rekonstrukce výměňkové stanice.			
Vyspárování cihelného zdiva cementovou maltou		103 108,- Kč	
D+M uzavíracích a regulačních ventilů na rozvodu ÚT.		74 882,- Kč	
		-----	
		177 990,- Kč	
		183 116,11 / i 1,0288	
<u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Střední škola obchodu a služeb Teplice – rekonstrukce výměňkové stanice.			
Omítka sanační PS-MIX220		106 175,- Kč	
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů		<b>76 941,11 Kč</b>	
Viz příloha: položkový rozpočet – změnový listč. 1			
Počet připojených listů: 1 list položkový rozpočet		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla: 1239444,94,- Kč (bez DPH)</b>		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	76 941,11 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty	
snížení ceny o	0,00,-Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	
<b>celková cena po změně</b>	<b>1 316 386,05 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: TDS Ing. Jan Pechek		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: František Štěpán	
Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: NV KÚÚK – Jiří Brokl		Podpis zmocněnce GP , datum, razítko:	

