

D O D A T E K č. 1
ke Smlouvě (Objednávce) č. 20ZA-001934 ze dne 9.4.2018

Obě strany se dohodly na změně lhůty pro plnění služeb.

Článek „Lhůta pro plnění služeb“ odstavec „Ukončení plnění“ se mění takto: **31.7.2018**

Důvod:

Objednatel v průběhu tvorby zjednodušené projektové dokumentace změnil specifikaci některých úseků pro část zakázky dle přílohy č.1 Objednávky č. 20ZA-001934 „Čištění příkopů a rigolů – ručně a strojně“. Změna konkrétních úseků byla vyvolána nutností reagovat na zanešení příkopů a rigolů vlivem přívalových srážek v měsíci květnu. Vlivem této změny není možné služby dokončit a předat v původním termínu. Celkový rozsah se nemění.

Ostatní články uvedené Smlouvy (Objednávky) včetně všech příloh se nemění.

Ve Svojkovicích dne 15.6.2018

.....
[redacted]
vedoucí SSÚD Svojkovice

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Za objednatele

.....
[redacted]
jednatel M-PROJEKCE s.r.o.

.....
[redacted]
jednatel M-PROJEKCE s.r.o.
Za zhotovitele