



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Č.19PO-000225 - Prodej vytěženého materiálu získaného při opravě dálnice D5, DO

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05 IČO: 65993390 dále jen „objednatel“

a

PORR a.s.

Dubečská 3238/36,100 00 Praha 10 - Strašnice IČO, DIČ: 43005560, CZ43005560

zastoupen [redacted], vedoucím odštěp. závodu - Čechy

[redacted], vedoucím obchodního úseku odšť. Závodu Čechy Na
základě plné moci (společně)

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], vedoucí OÚ OZ - Čechy dále jen
„zhotovitel“.

Obě smluvní strany se, dohodly, na uzavření tohoto smluvního dodatku:

I.

Ruší se část smlouvy -

II. Podmínky prodeje - 1.a) Předmět prodeje převzít: - 30.11.2017 - 30.5.2018

2. a) Prodávající se zavazuje: 30.11.-30.5.2018

a nahrazuje se textem:

II. Podmínky prodeje - 1.a) Předmět prodeje převzít: -30.11.2017-31.8.2018

2. a) Prodávající se zavazuje: 30.11.-31.8.2018

II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo neřešené tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění.





Důvod :

Vzhledem k uzavírkám povoleným MD pro opravy dálnice DO a D5 v prostoru MÚK Třebonice a na D5 nebylo možné provést všechny plánované práce.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existencí jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

1.05.2018

Datum:

██████████ Ředitel úseku Dopravních a Inženýrských staveb PORR
a.s.

Za objednatele

██████████
blast Čechy (na základě
plné moci)

O

██████████ Vedoucí
obchodního úseku Dopravních a
inženýrských

Staveb PORR a.s.
Oblast Čechy

(na základě plné moci)

Za dodavatele **PORR a.s.**

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO; 43005560

