



DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: AV.17032.1.150


uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Městská část Praha-Klánovice

se sídlem: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D. –
IČ: 002 40 281, DIČ: CZ00240281
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)



2. GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupená: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, oběma na základě plné moci
IČ: 281 69 522, DIČ: CZ28169522
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 
registrace Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět Dodatku č. 3

- 1.1 Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenu Smlouvu o dílo na projekt „Opravy klánovických komunikací“ ze dne 8. 9. 2017, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2017 a ve znění jejího dodatku č. 2 ze dne 30. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany si přejí tímto dodatkem provést změny Smlouvy, jejichž potřeba nastala v důsledku okolností, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat. Jedná se o úpravu technologie recyklace za studena o přísadu RoadCem v množství 1,6 kg/m³, umožňující realizaci předmětné recyklace za studena v místě i při nepříznivých geotechnických poměrech stávajících vrstev rekonstruovaných komunikací při dodržení předpisu „TP208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek“, přičemž předmětná úprava je konkrétně popsána ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku, a dále o úpravu celkové plochy rekonstruovaného uličního systému v rámci předmětného projektu.

Protože realizace prací spojených s touto změnou není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť

- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

II. Změny Smlouvy

2.1 Článek I. Předmět smlouvy odst. 1. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Předmětem této Smlouvy je provedení akce: „**Opravy klánovických komunikací**“ v členění SO 01: Stavební objekt 01 – recyklace za studena / pokládka ACo11 / oprava výtluků, SO 02: Stavební objekt 02 – ul. Malšovická, SO 03: Stavební objekt 03 – úseky 78, 82, 79 (bez úseku ul. Malšovická v SO 02) a SO 04: Stavební objekt 04 – zbylý uliční systém bez ulice Smidarská v úseku Malá Smidarská - Libčanská (**dále jen „dílo“**), na území Klánovic, dle Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2 smlouvy a dle Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí Dodatku č. 3 smlouvy.“

2.2 Článek X. Odpovědnost za vady odst. 2. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. VIII. této smlouvy ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků.“

2.3 Článek III. Doba plnění a místo plnění odst. 2. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„**Termín ukončení díla pro část díla SO 01: Stavební objekt 01 – recyklace za studena / pokládka ACo11 / oprava výtluků, SO 02: Stavební objekt 02 – ul. Malšovická, SO 03: Stavební objekt 03 – úseky 78, 82, 79 (bez úseku ul. Malšovická v SO 02) – do 30. 11. 2017**

Termín ukončení díla pro část díla SO 04 – zbylý uliční systém bez ulice Smidarská v úseku Malá Smidarská - Libčanská – do 31. 5. 2018“

III. Závěrečné ustanovení

3.1 Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčeny.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden.

3.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.

Přílohy:

č. 1 Změnový list č. 2

č. 2 Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

V Praze dne 30. 4. 2018



V Praze 30. 4. 2018

Ivan
výkon
na zá

Ing. K
výrob
na zá

MUDr.
starosta MC Praha

Změnový list č. 2 (VARIANTA PowerCem Technologies)

Stavba: "Opravy klánovických komunikací"

Objednatel: Městská část Praha - Klánovice

Popis	
ni objekt 04 - zbylý uliční systém	
e	

			Dle SoD ve znění ZL č. 1					ZL č. 2		
								cena	Cena bez DPH	
								3 776 341		
								3 686 357		
1	SP	57311113R	Posypení živčiny infiltrační s posypem z asfaltu množství do 1,5 kg/m2					22,80	112 860	
1a	SP	57311113R	Posypení živčiny infiltrační s posypem z asfaltu množství do 1,5 kg/m2					22,80	- 20 292	
2	SP	577154121R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl do 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu					10,00	2 029 500	
2a	SP	577154121R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl do 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			-	- 890,0	410,00	- 364 900
3	SP	569831111	Zpevnění krajnic štěrkokodří tl 100 mm	m2	282,857	73,60	20 818	282,857	73,60	20 818
4	SP	R	Úprava zemin hydraulickým pojivem DOROSOL na hl. do 400 mm, v dodávce 3 % novina v objemové hmotnosti zeminy	m2	5 197,5	240,06	1 247 712	- 5 197,5	240,06	- 1 247 712
			D tl do 150 mm	m2	5 197,5	53,00	275 468	- 5 197,5	53,00	- 275 468
			vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus				5	1 650,00	
7	SP	998225111	Presnutí hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	828			1	59,30	49 146