

DODATEK č.1. SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

I.I Zhotovitel:	Ing. arch. Rudolf Grimm Haškova 1273/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Korespondenční adresa:	GRIMM Architekti náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou Ing. arch. Rudolf Grimm
Statutární zástupce:	Ing. arch. Rudolf Grimm
Osoba oprávněná k jednání	Ing. arch. Rudolf Grimm
- ve věcech smlouvy:	Ing. arch. Rudolf Grimm,
- v technických věcech:	ČSOB
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	75613611
DIČ:	CZ7608244776

I.II Objednatel:	MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
Statutární zástupce:	Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
Osoba oprávněná k jednání	Ing. Irena Škodová, Petr Fuksa – odbor rozvoje a ÚP
ve věcech smlouvy:	19-328751/0100
v technických věcech:	00295841
Bankovní spojení:	CZ00295841
IČ:	
DIČ:	

II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem dodatku je docenění projekčních prací na základně rozšíření řešeného území a rozsahu prací požadovaných zadavatelem na akci „Komplexní zpracování projektové dokumentace NÁDRAŽNÍ – MĚSTSKÁ TŘÍDA – 2. etapa (část)“.

II.2 Na základě projednávání, konzultací projektu se správci sítí a s veřejností ve fázi DUR, došlo ke zjištění nových skutečností, ze kterých vznikl následný požadavek objednatele na rozšíření řešeného území a na doplnění projektu o části dokumentace inženýrských sítí.

II.3 Řešené území bylo z důvodu nutnosti úpravy a optimalizace napojení kruhového objezdu a okolních ploch rozšířeno o cca 30m dále směrem ke kruhovému objezdu.
V prostoru křižovatky Husova / Nádražní, bude řešen úsek ulice Husova od křižovatky dále, až po vjezd do dvora pošty. Prostor chodníku a přejezdu před samotným vjezdem již není v řešeném území.

II.4 Nad rámec původní smlouvy je řešena plynofikace ulice Nádražní v řešeném úseku, provedení uličních vpustí a drenáže pod komunikací.

III. Rozsah a obsah předmětu smlouvy

III.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. toto dodatku smlouvy se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za jednotlivé fáze ve výši:

Druh činnosti	Sjednaná cena v Kč		
	bez DPH	výše DPH 21%	včetně DPH
Vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí	50 979,-	10 706,-	61 684,-
Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby	2 000,-	420,-	2 420,-
Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení	28 992,-	6 088,-	35 080,-
Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení	1 667,-	350,-	2 017,-
Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby	41 960,-	8 812,-	8 812,-
Ostatní činnosti dle obchodních podmínek	9 237,-	1 940,-	11 176,-
Autorský dozor při provádění stavby	12 167,-	2 555,-	14 722,-
Sjednaná cena celkem	147 000,-	30 870,-	177 870,-

IV. Další práva a povinnosti

Další práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z původní uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v původním znění a platnosti.

Konečný termín dokončení a předání díla ke dni 7.1. 2019 zůstává dle původní uzavřené smlouvy o dílo nezměněn.

Zhotovitel

Objednatel

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 18. 6. 2018

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 20 -06- 2018

Ing.arch. Rudolf Grimm

Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města