



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: „DOZ Ostrava Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. a
Dětmarovice (mimo) – Mosty u Jablunkova st. hr.“ (II. etapa)**

uzavřené dne 12. 1. 2018

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-6548/2017**

ISPROFOND: 5813520013

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ 25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 29887

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2017/093**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).



1. Předmět Dodatku

- 1.1 Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 23. 5. 2018 se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající ve změně předmětu plnění a úpravě termínu dílčí etapy harmonogramu plnění.

Během prací při projednávání technického řešení a koordinace s ostatními stavbami vyvstal požadavek ze strany Objednavatele na doplnění provedení bezpečnostních opatření v ŽST Karviná, ŽST Louky nad Olší, která nebyla součástí zadání stavby. Dále v návaznosti na změnu vlastníka výpravních budov (nově Objednatel) vznikl i požadavek na úpravu ovládání vnitřního osvětlení v budovách v ŽST Bystřice n. Ol. a ŽST Mosty u Jabl. S ohledem na rozšíření zadání dojde i ke změně investičních nákladů stavby, z tohoto důvodu bude nutné provést aktualizaci ekonomického hodnocení stavby a také aktualizaci žádosti o podporu v rámci OP Doprava (období 2014 - 2020) a základě souvisejících změn. Požadovaná změna si vyžádá úpravu technického řešení (to si vyžádá mj. i technické projednání se správcí objektů), a následně i projednání s dotčenými orgány jako např. Krajská hygienická stanice, HZS a příslušný civilní stavební úřad.

- 1.2 Na základě shora uvedeného se smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	191.200,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Původní Cena díla	3.900.000,- Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	+ 191.200,- Kč
Nová Cena díla bez DPH	4.091.200,- Kč

- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku níže uvedené změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.4 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nyní následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 4 091 200,- Kč

slovy: čtyřmilionydevadesátjednatísícdvěstě korun českých



- Změna termínů uvedených v harmonogramu obsaženém v Přílohy č. 5 této Smlouvy
Příloha č. 5 této smlouvy zní nově takto:

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace ve výši 100% ze součtu položek cen ze Základních služeb a Dodatečných služeb za zpracování Projektu (viz Příloha č. 4)	Předání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	7 měsíců (předpoklad 11/2018 – 05/2019)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 7 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 12/2019</u> (v závislosti na zahájení realizace)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)



- Změna Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla
Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla zní nově takto:

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
Celkem za základní služby:					3 481 200

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
7	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění osvědčení o shodě notifikovanou	hod			
8	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	kpl			
9	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			



10	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	-	-	-
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			
Celkem za dodatečné služby:					415 000

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
12	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			195 000

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 7 měsíců) v celkovém počtu "300" hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>4.091.200,- Kč</u>	<u>859.152,- Kč</u>	<u>4.950.352,- Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
<u>3.896.200,- Kč</u>	<u>818.202,- Kč</u>	<u>4.714.402,- Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>195.000,- Kč</u>	<u>40.950,- Kč</u>	<u>235.950,- Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa</u>	<u>0,- Kč</u>	<u>0,- Kč</u>
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>3.896.200,- Kč,</u> <u>konečná fakturace</u>	<u>4.714.402,- Kč,</u> <u>konečná fakturace</u>
<u>3. Výkon autorského dozoru</u>	<u>195.000,- Kč</u>	<u>235.950,- Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>4.091.200,- Kč</u>	<u>4.950.352,- Kč</u>



2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který upravuje Přílohu č. 5 Harmonogram plnění.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 14.6.2018

V Brně dne 18.6.2018

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal projekt s.r.o.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **75907**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: b8c1cfa5-5163-4509-afd2-a7647c56cb1a

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **20.06.2018 10:30:03**



a0ea1623-40f4-4169-896e-68a1977bee5d