

# DODATEK č.1

## KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PU-002028

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18-066-02

Název související veřejné zakázky: **D10 LS Stará Boleslav - Svémyslice – DSP, ZDS, IČ, AD**

uzavřené dne 13. 2. 2018 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. M - PROJEKCE s.r.o.**

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 05061415  
DIČ: CZ05061415  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupena:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Vzhledem k tomu, že na předmětném úseku komunikace je vedeno dopravně inženýrské opatření stavby D10 Radonice – Hlavenec, které má předpokládané ukončení ve 24. týdnu roku 2018, se Smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy o poskytování služeb následovně.

*Upravují se následující články:*

### **Článek 5. Lhůty plnění**

*Mění se tabulka:*

*5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:*

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění dle SoD	posun termínu dle dodatku č.1
DSP koncept	29.6.2018	29.9.2018
DSP čístopis	31.8. 2018	31.11.2018
ZDS koncept	31.8. 2018	31.11.2018
ZDS čístopis	31.10.2018	31.1.2019
AD	30.12.2022	Bude účtován až po realizaci stavby

*Doplňuje se následující článek:*

### **Článek 16 Závěrečná ustanovení**

Poskytovatel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále „zákon o registru smluv“). Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento Dodatek č.1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Praze dne 20-06-2018

V Hradci Králové dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic

\_\_\_\_\_  
M-PROJEKCE s.r.o.

\_\_\_\_\_  
M-PROJEKCE s.r.o.