

Dodatek č. 1

k objednávce uzavřené dne 23.11.2017

Objednávka objednatele: **11PU-002764**, evidenční číslo: **312/17**

č.smlouvy zhotovitele: 378/2017

ISPROFIN: **500 1210002.16977**

na realizaci zakázky

I/35 Litomyšl, úprava křižovatky s ul. Sokolovskou, studie

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

generální ředitel

osoba oprávněná jednat

, ředitel Správy Pardubice, na

základě pověření

ve věcech smluvních:

referát zakázky

ve věcech technických:

vedoucí provozního úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto

IČO:

27487938

DIČ:

CZ27487938

zápis v obchodním rejstříku:

U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 21973

právní forma:

s.r.o.

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

kontaktní osoba ve věcech smluvních

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Dodavatel“)
na straně druhé

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články objednávky:

III. Doba plnění

Původní termín
30.6.2018 předání studie

Nový termín
30.10.2018 předání studie

Zdůvodnění změny:

Důvodem posunutí vypracování studie na výše uvedenou akci je koordinace s projektovou dokumentací - navázání místních komunikací ke stávajícím obydlím a navázání účelové komunikace do skladovacích hal firmy Orion, která sídlí v Nedošíně 132 na navržené varianty úpravy křižovatky na silnici I/35. Projektová dokumentace je požadavek Města Litomyšl. Z daného důvodu je nutné provedení úprav projektové dokumentace. Dodatek je odsouhlasen objednatelem.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti. Jednotkové ceny jsou totožné s původní smlouvou o dílo.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a zhotovitele **jedno (1)**.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Datum: 19. 06. 2018

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 12.6.2018