

Náhrada absorpční chladicí jednotky BROAD kompresorovou chladicí jednotkou

**HARMONOGRAM PRACÍ**

	týden																											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	podpis smlouvy	■																										
2	předání staveniště		■																									
3	demontáž stávajícího zařízení					■	■	■	■	■	■	■	■	■														
4	zpracování dokumentace		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
5	stavební práce					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
6	dodávka na místo												■	■														
7	instalace, montáž a uvedení do provozu												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
8	provedení komplexní zkoušky (72 hodin, nepřetržitě)																			■	■							
9	zaškolení obsluhy																				■					■		
10	zkušební provoz (30 kalendářních dnů)																				■	■	■	■	■	■		
11	dokumentace skutečného provedení																				■	■	■	■	■	■		
12	předání dokumentace / předání díla																								■	■	■	
13	servisní prohlídky 2x ročně po dobu záruky																											