

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: [REDAKCE] é

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ na základě plné moci

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice III/30110 – oprava nábrežní zdi v k. ú. Javor**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**Silnice III/30110 – oprava nábrežní zdi v k. ú. Javor**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **7 721 121,67 Kč vč. DPH** (slovy sedmmilionůsedmsetdvacetjednatisícstodvacetjedna Korun českých šedesátsedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH

6 381 092,29 korun českých

DPH (21%)

1 340 029,38 korun českých

Cena celkem

7 721 121,67 korun českých

Číslo stavby: 34831

3) Oceněný soupis prací SO 001 Všeobecné a předběžné položky a SO 100 Oprava vozovky a odvodnění ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 001 Všeobecné a předběžné položky a SO 100 Oprava vozovky je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 6 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 9. 6. 2016, číslo usnesení RK/27/921/2016.

V Hradci Králové dne

21. 10. 2016



Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

 **EUROVIA** ¹¹




Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
na základě plné moci

Název stavby:
Silnice III/30110 oprava nábrežní zdi v k.ú Javor

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	326 949,00		79 790,00	247 159,00
SO 100	Oprava vozovky a odvodnění	2 680 630,35		125 522,13	2 555 108,22
SO 200	Oprava nábrežní zdi	3 578 825,07			3 578 825,07
CENA CELKEM bez DPH		6 586 404,42	0,00	205 312,13	6 381 092,29
DPH 21%		1 383 144,93	0,00	43 115,55	1 340 029,38
CENA CELKEM		7 969 549,348	0,000	248 427,677	7 721 121,671



SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
 IČO: 275 02 988 (27) DIČ: CZ27502988

