

Číslo smlouvy objednatele: 1278/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení stavby na akci

„SPŠ stavební Valašské Meziříčí - stavební úpravy Máchova 628“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **SPŠ stavební Valašské Meziříčí**
: Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí
: Ing. Jindra Mikuláštková, MBA - ředitelka

: Ing. Jindra Mikuláštková, MBA - ředitelka
: Ing. Jindra Mikuláštková, MBA - ředitelka,
Mgr. Miroslav Barabáš, statutární zástupce ředitelky
: 00843491
: CZ00843491
: Komerční banka, a.s.
: 9132-851/0100
: 571 751 011, 733 718 580
: mikulastikova@spsstavvm.cz
: barabas@spsstavvm.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **MOBIKO plus a.s.**
: Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
: Ing. Petr Zima – předseda představenstva
: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2634

: Ing. Petr Zima
: Ing. Vlastimil Bechný
: 26788675
: CZ26788675
: Komerční banka, a.s.
: 94-2644980277/0100
: 573 034 401
: mobiko@mobikoplus.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele 1278/2018 dne 27. 3. 2018 na akci:

„SPŠ stavební Valašské Meziříčí - stavební úpravy Máchova 628“
(dále jen Smlouva o dílo)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna v předmětu díla specifikovaná ve Změnovém listě č. 1 a 2. Změna spočívá v **realizaci stavebních prací dle změnového listu č.1 a 2**. Změnové listy č. 1 a 2, se stávají přílohou tohoto Dodatku.

Cena stanovená Smlouvou o dílo se navyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 a 2 o částku:

601.015,- Kč bez DPH
727.228,15 Kč včetně DPH

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Původní znění článku 2. Smlouvy o dílo PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku

2.1.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1278/3/150/498/10/16 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Jiřím Jestřábem - ARTEMI, zakázkové č. 01/2017, datum 31. 8. 2017, a 02/2017, datum 31. 8. 2017,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- stavebním povolením SŘ/58941/2016/No, č. j. MěÚVM 15233/2017, ze dne 8. 2. 2017,
- touto smlouvou o dílo.

Nové znění článku

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1278/3/150/498/10/16 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Jiřím Jestřábem - ARTEMI, zakázkové č. 01/2017, datum 31. 8. 2017, a 02/2017, datum 31. 8. 2017,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- stavebním povolením SŘ/58941/2016/No, č. j. MěÚVM 15233/2017, ze dne 8. 2. 2017,
- touto smlouvou o dílo, ve znění pozdějších dodatků,
- Změnovým listem č. 1 a 2.

4. ZMĚNA CENY DÍLA

Původní znění článku 4. Smlouvy o dílo CENA DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

cena bez DPH	18 499 211,00 Kč
DPH 21 %	3 884 834,31 Kč
cena včetně DPH	22 384 045,31 Kč

(cena včetně DPH slovy: dvacet dva milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc čtyřicet pět korun českých třicet jeden haléřů)

Nové znění článku

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

19.100.226,- Kč (bez DPH)

4.011.047,46 Kč DPH 21 %

23.111.273,46 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacettřímilionjedenstojedenácttisícdvěstěsedmdesátříkorunyčeské a čtyřicetšesthaléřů)

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.4. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
- 5.5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. 1
Přílohou č. 2 tohoto dodatku je Změnový list č. 2

Ve Valašském Meziříčí dne 19.6.2018
Objednatel:

Střední průmyslová škola stavební
Valašské Meziříčí
Máchova 628/10, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ 00843491

Ing. Jindra Mikuláštková, MBA - ředitelka

Ve Valašském Meziříčí dne 19.6.2018
Zhotovitel:



MOBIKO plus a.s.
Hranická 293/5
757 01 Valašské Meziříčí
DIČ: CZ26788675
tel.: 573 034 401 -7-

Ing. Petr Zima – předseda představenstva