

## Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2017/0164

„Rekonstrukce varny ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

### Čl. 1 Smluvní strany

#### **Městská část Praha 17**

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

*Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17*

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

*Ing. Alois Podaný, vedoucí odboru územní rozvoje a investic ÚMČ Praha 17*

Tel: [REDACTED], email: [REDACTED]

[REDACTED], *referentka odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17*

Tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

TDI: [REDACTED]

**(dále jen objednatel)**

a

#### **DEREZA, společnost s ručením omezeným**

se sídlem: Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6

zastoupená: *Filip Zábranský, jednatel*

kontaktní telefon: [REDACTED]

IČO: 48036315

DIČ: CZ48036315

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15099

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: *Filip Zábranský, jednatel*

tel./fax: [REDACTED], e mail: [REDACTED]

Osoba vykonávající odborné vedení stavby (stavbyvedoucí): *Filip Zábranský*

**(dále jen zhotovitel)**

## **Čl. 2. Účel dodatku**

- 2.1. Ve smyslu ustanovení Čl. XV. odst. 15.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy. Tímto dodatkem se mění články:
- IX. Financování, odst. 9.4., změna lhůty pro odstranění vad a nedodělků,
  - XI. Garance, odst. 11.12. doplněný v dodatku č. 2 výše uvedené smlouvy
  - Čl. 3 smluvní pokuty z dodatku č. 2, jak níže uvedeno.

## **IX. Financování**

- 9.4. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pozastávky k zajištění splnění závazků na odstranění vad a nedodělků dohodnutých v dodatku č. 2 smlouvy o dílo. Lhůta pro odstranění vad a nedodělků se nově stanovuje od 1. 7. 2019 do 20. 8. 2019.

## **XI. Garance**

- 11.12. V návaznosti na změnu lhůty pro odstranění vad a nedodělků se prodlužuje platnost bankovní záruky ve výši 1 100 000 Kč na dobu do 30. 9. 2019

## **Čl. 3 Smluvní pokuty**

Nově se sjednává lhůta pro smluvní pokuty takto:

1. pozdního zahájení prací, nenastoupení na odstraňování závad uvedených v čl. IX a čl. XI, a to počínaje dnem 9. 7. 2019
2. prodlení s předáním bezvadného díla, a to počínaje dnem 21. 8. 2019.

## **Čl. 4 Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.
- 3.3. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo

schválila Rada městské části Praha 17 na svém jednání dne 23. 5. 2018, usnesením č. Us RMČ 000205/2018.

- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 3.6. Příloha: usnesení Rady MČ

V Praze dne: .....

V Praze dne: .....

.....  
za zhotovitele

.....  
za objednatele

#### **DOLOŽKA**

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000205/2018 ze dne 23. 5. 2018 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a společností DEREZA společnost s ručením omezeným a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....  
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17