

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 37/2017/ORS

uzavřené dne 15. 5. 2017 dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci:

„Smuteční obřadní síň Břeclav“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Město Břeclav**
nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Zastoupený : Ing. Pavlem Dominikem, starostou
ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Válkou, místostarostou
IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061
(dále jen objednatel)

Zhotovitel : **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Zastoupený: Jozefem Anovčínem, jednatelem společnosti
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915
(dále jen zhotovitel)

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla a z tohoto důvodu mění a doplňují následující články smlouvy ve znění dodatku č. 1.

I. PŘEDMĚT DÍLA

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo :

„Smuteční obřadní síň Břeclav“

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Smuteční obřadní síň Břeclav**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Podrobné informace o stavbě jsou uvedeny v projektových dokumentacích jednotlivých objektů, které předává Objednatel při podpisu této smlouvy Zhotoviteli. Tyto projektové dokumentace jsou nedílnou součástí Smlouvy.

Součástí díla jsou tyto dodatečné práce:

ZL 02 – Více a méně práce na objektech:

SO 00	Příprava území
SO 01	Obřadní síň
SO 02a	Zpevněné plochy v areálu hřbitova
SO 02b	Zpevněné plochy vně areálu hřbitova – parkovací plochy
SO 02c	Oplocení, opěrné stěny
SO 03	Kanalizace
SO 04	Vodovod
SO 08	Venkovní osvětlení

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla byla dohodnuta takto:

Cena díla dle SOD vč. dodatku č. 1	38.014.571,33 Kč bez DPH
DPH 21%	7.983.059,98 Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA vč. dodatku č. 1	45.997.631,31 Kč vč. DPH
---	---------------------------------

Cena Dodatku č.2: ZL 02	2.324.361 Kč bez DPH
-----------------------------------	----------------------

Celkem Dodatek č.2	2.812.477,- Kč vč. DPH
DPH 21%	488.116,- Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA vč. dodatku č.2	48.810.108,31 Kč vč. DPH
--	---------------------------------

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Přílohy dodatku č. 2: ZL 02 formulář - protokol o provedení změny a souhlas se změnou, dále položkový rozpočet změn.

V Břeclavi dne

V Hodoníně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Dominik
starosta města

.....
Jozef Anovčín
jednatel

D o l o ž k a

Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno na 87. schůzi Rady města Břeclavi dne 30. 5. 2018.

v Břeclavi dne

Ing. Pavel Dominik, starosta
města Břeclav