

č. objednatele 1: **5/2013 - 537100**
č. objednatele 2: **TPR/13/059**
č. zhotovitele: **92/2013**
č. j. **SPU 561846/2017**

Dodatek č. 8

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2013

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat:

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
XXXXX, vedoucí KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
XXXXX, odborný rada KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: **Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary
XXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

GEPARD, s.r.o.

Adresa:

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupený:

Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Tomášem Krátkým

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Tomášem Krátkým

Bankovní spojení:

XXXXX

Číslo účtu:

XXXXX

IČ/DIČ:

61499552/CZ61499552

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Řevničov, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 5. 6. 2018 o skutečném počtu provedených měrných jednotek – méně práce.

Na základě § 222 odst. 4 písm. b ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méně práce, v souladu se zněním čl. VII odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Řevničov se upravuje následovně.

3. 1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a stabilizace hranic pozemků

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ

Mění se celkový počet MJ tj. **2200 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ, tj. **532**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **550.000,- Kč bez DPH** (2200 MJ x 250,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **133.000,- Kč bez DPH** (532MJ x 250,00 Kč/MJ).

Stabilizace hranic pozemků

Mění se celkový počet MJ tj. **2450 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ, tj. **778**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **122.500,- Kč bez DPH** (2450 MJ x 50,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **38.900,- Kč bez DPH** (778MJ x 50,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.1. se mění z původní částky **672.500,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 171.900,- Kč bez DPH.**

Odůvodnění:

Na základě sdělení zhotovitele a v souladu s čl. VII. odst. 2 dle SOD byl upřesněn skutečný počet provedených měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah provedených prací (měrných jednotek) je nižší (méně práce). Zpracovatel provedl vytyčení pozemků na základě výzvy pobočky Rakovník dle obdržených žádostí po nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

2) čl. XII se doplňuje následovně

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom, svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při zprávě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č.101/2000 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne 20. 6. 2018

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V Karlových Varech dne 20. 6. 2018

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 20. 6. 2018

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jan Pazderka
jednatel GEPARD, s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 ke SOD (výkaz činností)

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 5/2013-537100 č. zhotov. 92/2013

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾	
1. Přípravné práce						
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	2 763	80	221 040	30.9.2014	
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	100	400	40 000	30.4.2014	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	20	2 200		44 000
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1 223	400	489 200	31.7.2014	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	68	500	34 000	31.7.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	1 472	220	323 840	31.7.2014
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.11.2014	
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	307	2 000		614 000
	- stabilizace plastovou značkou		310	70		21 700
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		0	2 000		0
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2014	
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	118	2 000		236 000
			2	2 000		4 000
	- stabilizace plastovou značkou		135	70		9 450
			5	70		350
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					31.5.2015	
	- vytyčení pozemků	100bm	461	400		184 400
			4	400		1 600
	- stabilizace plastovou značkou		17	70		1 190
			8	70		560
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	2 763	150	414 450	30.9.2015	
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					2 639 780	

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 5/2013-537100 č. zhotov. 92/2013

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	2 763	250	690 750	31.10.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	128	100	12 800	31.10.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	48	200	9 600	31.10.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	35	1 000	35 000	31.10.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	6	4 000	24 000	31.10.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	2 707	300	812 100	31.10.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	16 995	67 980	28.2.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						1 652 230
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termin ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	532	250	133 000	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	778	50	38 900	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	2 763	180	497 340	30. 11. 2017
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						669 240

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	2 639 780 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 652 230 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	669 240 Kč
Celková cena bez DPH	4 961 250 Kč
DPH	1 041 863 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 003 113 Kč

¹⁾ Termin ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 5/2013-537100 č. zhotov. 92/2013

V Praze dne 20. 6. 2018

V Praze dne 20. 6. 2018

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a
hlavní město Praha

.....
Ing. Jan Pazderka
jednatel GEPARD, s.r.o.

V Karlových Varech dne 20. 6. 2018

Za objednatele č. 2:

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary