

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2017-57

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.

Se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Zastoupen: Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva

Tel: 724 338 636 e-mail: leos.jelinek@prodin.cz

IČO: 252 92 161 DIČ: CZ25292161

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: KB Pardubice

číslo účtu:

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18.12. 2017 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2017-57 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace „**Rekonstrukce MK Sadová, v úseku Fučíkova - Plemenářský podnik - PD**“. V průběhu řešení inženýrské činnosti (IČ) ve stupni projektové dokumentace pro stavební řízení zpracovávané v souladu se SOD vznikl ze strany stavebního úřadu magistrátu města Pardubic požadavek na předložení dokumentace a podání žádosti o územní řízení. Termín plnění nově požadovaného stupně byl předmětem dodatku č. 1 SOD uzavřeného dne 4.5.2018. Vlivem neočekávaných skutečností je požadováno prodloužení stanoveného termínu stupně dokumentace pro územní řízení. V rámci rozšíření předmětu díla je rovněž požadováno navýšení ceny za dílo.
2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na **změně termínu plnění a změně ceny díla tedy na změně SOD, následujícím způsobem:**

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1 a následného dodatku č. 1 jež zní:

- Dokumentace pro územní řízení (DÚR) + IČ a podání žádosti o územní řízení **do 6 týdnů** od nabytí účinnosti dodatku č. 1 SOD
- Projektová dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby DSP+DPS+IČ a podání žádosti o stavební řízení**do 4 týdnů** od nabytí právní moci územního rozhodnutí

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

- Dokumentace pro územní řízení (DÚR) + IČ a podání žádosti o územní řízení **do 6 týdnů** od nabytí účinnosti dodatku č. 2 SOD
- Projektová dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby DSP+DPS+IČ a podání žádosti o stavební řízení**do 5 týdnů** od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Ustanovení SOD oddíl I., čl. III. odst. 1, jež zní:

Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inž. činnosti (bez DPH).....	103.000,-Kč
Projektová dokumentace pro provedení stavby (bez DPH).....	55.000,-Kč
Celková cena díla (bez DPH).....	158.000,-Kč
DPH 21%.....	33.180,- Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	191.180,-Kč

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Dokumentace pro územní řízení vč. inž. činnosti dle dodatku č. 2 (bez DPH).....	35.000,-Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inž. činnosti (bez DPH).....	103.000,-Kč
Projektová dokumentace pro provedení stavby (bez DPH).....	55.000,-Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH).....	193.000,-Kč
DPH 21%.....	40.530,-Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH.....	233.530,-Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2017-57 ze dne 18.12.2017 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Žádost o změnu smluvních podmínek předložená společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice.

V Pardubicích dne

za objednatele

.....
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

V Pardubicích dne

za zhotovitele

.....
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

IČO 25292161
DiC CZ25292161

TEL. + 420 466 007 535, 520
FAX + 420 466 697 040
WWW.PRODIN.CZ, INFO@PRODIN.CZ

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: WRJFTQQ

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 21
530 21 Pardubice

VÁŠ DŮPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

V PARDUBICÍCH DNE

Hornýš/724322580
Michal.hornys@prodin.cz

4.6.2018

Věc: Žádost o změnu smluvních termínů

K zakázce dle smlouvy o dílo č. omi-vzmr-2017-57 „Rekonstrukce MK Sadová“ žádáme o změnu smluvních termínů vlivem skutečností vzniklých v průběhu zpracování předmětu díla.

Městský obvod IV projednal s občany návrh dne 28.5.2018 v místě. Přičemž zde byly domluveny změny komplexního charakteru, které je potřeba zapracovat. Teprve poté bude podávána žádost o ÚR, následně o SP.

DÚR s projednáním – 30.6.2018

DSP s projednáním + PDPS – 30 dnů od nabytí právní moci ÚR

Zároveň žádáme o navýšení ceny díla, z důvodu požadavku stavebního úřadu abslovovat s předmětným projektem územní řízení. Cenová nabídka je přílohou této žádosti. Jedná se o částku 35 tis. Kč bez DPH.

Předpokládáme, že bude nutné na toto prodloužení termínu uzavřít dodatek. Přičemž jsme připraveni tento uzavřít.

S pozdravem

Ing. Michal Hornýš
Prodin Pardubice a.s.