

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 17/7700/0302

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

„ÚP v Táboře - rekonstrukce výtahů“

Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupen: [redacted] vedoucím Oddělení
dlouhodobého hmotného majetku

Osoba oprávněná jednat

- ve věcech technických: [redacted], referent Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní adresa: Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

1.2 Zhotovitel

Název: KONE, a.s.
Sídlo: Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 - Vokovice
IČO: 00176842
DIČ: CZ00176842
Zastoupen: [redacted] – vedoucím obchodního oddělení pro
oblast Čechy na základě plné moci

Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 775

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní adresa: Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 – Vokovice

společně též „smluvní strany“

Článek 2.
PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem 17. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 17/7700/0302 „ÚP v Táboře - rekonstrukce výtahů“ uzavřené dne 29. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla z důvodu neprovedení některých úkonů (dále jen „méněpráce“) specifikovaných ve Změnovém listu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stává Přílohou č. 3 Smlouvy.

Článek 3.
ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že se v článku 3. PŘEDMĚT DÍLA odstavec 3.3 vkládá nová věta, která zní:

„Součástí předmětu díla specifikovaného v článku 3. odst. 3.3 Smlouvy jsou méněpráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve Změnovém listu, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.“

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku 5. CENA DÍLA odstavce 5.2, který nově zní:

„5.2 Cena za dílo činí 1.603.000,- Kč bez DPH (slovy: jedenmilionšestsetřítisíc korun českých).

Sazba a výše DPH sazba 21 % a výše 336.630,- Kč (slovy: třístatřicetšesttisícšestsetřicet korun českých).

Cena za dílo činí 1.939.630,- Kč včetně DPH (slovy: jedenmiliondevětsetřicetdevěttisícšestsetřicet korun českých).“

3. Smluvní strany se dohodly, že se v článku 20. SEZNAM PŘÍLOH na konec odstavce 20.1 Smlouvy doplňuje:

„Příloha č. 3 – Změnový list č. 1“

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.


3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list


V Praze dne 11.6.2018

V Praze dne 1.6.2018

za objednatele:

za zhotovitele:


vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku


vedoucí Obchodního oddělení
pro oblast Čechy