

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DÍLO

č. objednatele: 05/14/2019/18

uzavřené dne 16.01.2018 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku a investic města
IČ: 002 90 629
bank. spojení:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **VIPA project, s. r. o.**
Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Pavel Vidlák - jednatel
ve věcech tech.: Ing. Pavel Vidlák
IČ: 04637470
DIČ: CZ04637470
bank. spojení:
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 5. – Čas a místo plnění, předání díla se znění odstavce 5.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo:

Část I - Projektová dokumentace pro stavební povolení DSP - do 30.09.2018

Projektová dokumentace pro provedení stavby PDPS - do 31.10.2018

Část II - Inženýrská činnost (podání žádosti o stavební povolení) - do 31.10.2018

II.

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy rozhodl za objednatele Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, Městského úřadu v Třebíči, k rozhodnutí je oprávněn (na základě čl. 17, odst. 16, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2014, schváleného radou města na 37. schůzi dne 03.12.2013.

V Třebíči dne: 15.06.2018

za objednatele:

.....

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí OMIM

V Třebíči dne: 15.06.2018

za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Vidlák
jednatel