

DODATEK č. 1 ke
smlouvě o dílo:
č. smlouvy objednatele: 14EU-000455
č. smlouvy zhotovitele: 161020

1. SMLUVNÍ STRANY

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: IČO: DIČ :
osoba jednající jménem zadavatele:
osoba oprávněná jednat: ve věcech
technických:
(dále jen „Objednatel”)

na straně druhé.
Na Pankráci 546/56, 140 000 Praha 4 - Nusle
659 93 390
CZ65993390
[redacted] — generální ředitel
[redacted], ředitel Správy Olomouc
[redacted]

na straně jedné

a

REPONT s.r.o.,
se
sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:
společnosti oprávněn
j ednat ve věcech
smluvních:
ve věcech technických:
(dále jen ” Zhotovitel”)

Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
268 63 057
CZ26863057
[redacted], jednatelem
[redacted]
[redacted]

11. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je stavba: „I/46 Šternberk — oprava mostu 44-036”

111. PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

Na základě tohoto dodatku se mění konečný termín pro dokončení stavebních prací na díle „I/46 Šternberk — oprava mostu 44-036”.

Termín dokončení stavebních prací uvedený v příloze k nabídce, která tvoří nedílnou součást SSD, se mění do 30. listopadu 2016.

Termín dokončení byl prodloužen z důvodu pozdního podpisu SSD dne 4. 5. 2016 oproti plánovanému podpisu SSD ve 2. polovině měsíce 03/2016. Tento posun byl způsoben časovou náročností související s ukončením výběrového řízení z důvodu prokazování a dokladování nabídkové ceny zhotovitele na základě požadavku zadavatele o vysvětlení a zdůvodnění v souladu s 77 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. Ostatní náležitosti SSD se nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží obě Smluvní strany po dvou stejnopisech.

V Olomouci dne: UD, 0. b/ 6

Objednatel:

████████████████████

ředitel ŘSD Správa Olomouc

V Hrachovci dne: 25. 8. 2016

Zhotovitel:

NO Zelince

☐

████████████████████

jednatel společnosti

REPONT s.r.o.