

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2484/2017

"Silnice III/26836 Cvikov, část Lindava, propust u nábřežní zdi u čp. 164"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený XXXXX, hejtmanem, v plné moci XXXXX, náměstkem
hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 402 33 308

DIČ: CZ40233308

osoba oprávněná podepsat dodatek: XXXXX a XXXXX, jednatele
společnosti

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2563122/0800

evidence: vedená v ochodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
1578

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/2484/2017 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 16 010,00 Kč bez DPH, tj. 19 372,10 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	489 999,99 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH	- 16 010,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	473 989,99 Kč
DPH	99 537,90 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	573 527,89 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1132/18/RK ze dne 5.6.2018.

V Liberci dne 18.6.2018

V Teplicích dne 11.6.2018

.....

XXXXX, náměstek hejtmána

.....

XXXXX, jednatel

.....

XXXXX, jednatel

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Analogicky dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

„Silnice III-26836 Cvikov, část Lindava, propust u nábřežní zdi u čp. 164“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje pisemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III-26836 Cvikov, část Lindava, propust u nábřežní zdi u čp. 164“, která byla vypsána Libereckým krajem.

§ 222 odst. 4 zákona

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

Odůvodnění méněprací:

Vzhledem k tomu, že v rámci rekonstrukce propustku na silnici II-26836 v Lindavě bude dle RDS provedeno odstranění stávajícího propustku a nahrazení novým propustkem s normovou zatížitelností včetně nového založení konstrukce, bylo kontaktováno pracoviště Vlastivědného muzea v České Lípě. To na základě provedených bouracích a zemních prací konstatovalo, že v dané oblasti nebude potřeba provést archeologický průzkum, který je v soupise prací, dodávek a služeb uveden v položce č. 3 - 02821 Průzkumné práce archeologické na povrchu - archeologický průzkum. U položky č. 2 - 02821 Průzkumné práce archeologické na povrchu - archeologický dohled, který je vyžadován dle zákona bude účtován pouze v rozsahu skutečně vynaložených nákladů. Z výše uvedených důvodů dochází na SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady k uvedeným méněpracím.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice III-26836 Cvikov, část Lindava, propust u nábřežní zdi u čp. 164; SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

Méněpráce (§ 222 odst. 4):

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
02821.1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU – DOHLED	KPL	-0,601	10 000,00	-6 010,00
02821.2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU – PRŮZKUM	KPL	-1,000	10 000,00	-10 000,00
CELKEM					-16 010,00

Silnice III-26836 Cvikov, část Lindava,
propust u nábřežní zdi u čp. 164

- Cena víceprací bez DPH	0,00
- Cena méněprací bez DPH	- 16 010,00
- Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona	- 16 010,00

Zhotovitel : VHS, spol s r.o. XXXXX
Dne

Projektant/AD : XXXXX XXXXX
Dne

TDI : 3L studio s.r.o. XXXXX
Dne

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic
Libereckého kraje, XXXXX
příspěvková organizace
Dne