



MHMPP07MXHN3



METROPROJEKT Praha a. s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 Nové Město

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění

**Název akce: Stavba č. 42124 "PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, Rašínovo ná-
břeží"**

Č. smlouvy objednatele: DIL/20/06/000452/2017

Č. smlouvy zhotovitele: 7205/MP

I. Smluvní strany:

Objednatel: Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

zastoupený: Ing. Martinem Vlčkem, ředitelem odboru technické vybavenosti
Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení:

čís. účtu:

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.

náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 Nové Město

zastoupený: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení:

čís. účtu:

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH

OR: Městský soud Praha, odd. B, vložka 1418, zápis ke dni 1.5.1992.

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,

kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

PREAMBULE

Při zpracování dokumentace pro protipovodňovou ochranu Prahy v části Rašínova nábreží byla zjištěna kolize projektovaného zařízení se stávajícím přístřeškem JCD na chodníku u tramvajové zastávky Výtoň. Vzhledem ke složitému projednávání řešení této kolize projektované protipovodňové ochrany se stávajícím přístřeškem pro vydání DUR s JCDecaux, bude posunut termín pravomocného vydání ÚR z 1. 6. 2018 na 1. 10. 2018.

IV. DOBA PLNĚNÍ

Původní text bodu:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli v jednotlivých stupních projektové dokumentace nejpozději do:

Zhotovení DÚR (návrh DÚR)	16 týdnů po datu podpisu Smlouvy o Dílo
a) Projednání DÚR b) zapracování výsledků projednání c) vypracování čistopisu DÚR d) zajištění vydání pravomocného ÚR	27 týdnů po datu vyhotovení DÚR
Zhotovení DSP (návrh DSP)	16 týdnů po písemné výzvě Objednatele na vyhotovení této fáze PD
a) Projednání DSP b) zapracování výsledků projednání c) vypracování čistopisu DSP d) zajištění vydání pravomocného SP	18 týdnů po datu vyhotovení DSP
Zhotovení DZS	9 týdnů po písemné výzvě Objednatele na vyhotovení této fáze PD

(dále jen „lhůta pro dokončení“).

Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby.

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se provedení díla zpozdí oproti původní lhůtě pro dokončení. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností zhotovitele.

V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení, resp. přerušení provádění díla, způsobena porušením povinnosti určité smluvní strany, je taková smluvní strana povinna nahradit druhé smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušení provádění díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s prodloužením lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že prodloužení lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku vyšší moci podle čl. IX.

Jestliže se zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek této smlouvy lhůta pro dokončení, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli spolu s popisem skutečností nebo okolností odůvodňujících vznik takového nároku a vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením lhůty pro dokončení. Jestliže zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení lhůty pro dokončení ve lhůtě do 7 dnů od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající skutečnost začala mít vliv na prodloužení lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající prodloužení lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly během doby před tímto oznámením.

Slepý výkaz výměr musí být zpracován ve dvou provedeních, a to „s“ a „bez“ členění na jednotlivé správce (TSK, PVS, PVK apod.).

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli v jednotlivých stupních projektové dokumentace nejpozději do:

Zhotovení DÚR (návrh DÚR)	16 týdnů po datu podpisu Smlouvy o Dílo
e) Projednání DÚR f) zapracování výsledků projednání g) vypracování čistopisu DÚR h) zajištění vydání pravomocného ÚR	1. 10. 2018
Zhotovení DSP (návrh DSP)	16 týdnů po písemné výzvě Objednatele na vyhotovení této fáze PD
e) Projednání DSP f) zapracování výsledků projednání g) vypracování čistopisu DSP h) zajištění vydání pravomocného SP	18 týdnů po datu vyhotovení DSP
Zhotovení DZS	9 týdnů po písemné výzvě Objednatele na vyhotovení této fáze PD

(dále jen „**lhůta pro dokončení**“).

Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby.

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se provedení díla zpozdí oproti původní lhůtě pro dokončení. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností zhotovitele.

V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení, resp. přerušování provádění díla, způsobena porušením povinnosti určité smluvní strany, je taková smluvní strana povinna nahradit druhé smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušování provádění díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s prodloužením lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že prodloužení lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku vyšší moci podle čl. IX.

Jestliže se zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek této smlouvy lhůta pro dokončení, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli spolu s popisem skutečností nebo okolností odůvodňujících vznik takového nároku a vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením lhůty pro dokončení. Jestliže zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení lhůty pro dokončení ve lhůtě do 7 dnů od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající skutečnost začala mít vliv na prodloužení lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající prodloužení lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly během doby před tímto oznámením.

Slepý výkaz výměr musí být zpracován ve dvou provedeních, a to „s“ a „bez“ členění na jednotlivé správce (TSK, PVS, PVK apod.).

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: 24-05-2018

Hlavní město Praha



.....
Ing. Martin Vlk
ředitel odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

V Praze dne: 24. 5. 2018

METROPROJEKT Praha a.s.



.....
Ing. David Krása
předseda představenstva



.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva

OBJEDNATEL



ZHOTOVITEL

