

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2620/2017

"Silnice III/2875 Proseč, rekonstrukce propustku"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený XXXXX, hejtmanem, v plné moci XXXXX, náměstkem
hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČO: 49904884

DIČ: CZ49904884

osoba oprávněná podepsat dodatek: XXXXX, jednatel

bankovní spojení: ČSOB Liberec

číslo účtu: 253520485/0300

evidence: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. OLP/2620/2017 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 21.912,85 Kč bez DPH, tj. 26.514,55 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	455 455,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH	- 21 912,85 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	433 542,15 Kč
DPH	91 043,85 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	524 586,00 Kč

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změna závazku ze smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1128/18/RK ze dne 5.6.2018.

V Liberci dne 18.6.2018

V Hodkovicích n. M. dne
12.6.2018

.....
XXXXX, náměstek hejtmana

.....
XXXXX, jednatel

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

analogicky dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky

„Silnice III/2875 Proseč, rekonstrukce propustku“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/2875 Proseč, rekonstrukce propustku“, která byla vypsána Libereckým krajem.

§ 222 odst. 4 zákona

Tato změna analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 101 – Propustek

Odůvodnění méněprací:

SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

Méněpráce vznikla u položky č. 1 - 02821 Průzkumné práce archeologické na povrchu - archeologický dohled. Tato položka je účtována pouze v rozsahu skutečně vynaložených nákladů na základě faktury archeologického pracoviště.

Další méněpráce vznikla u položky č. 2 – 02821 Průzkumné práce archeologické na povrchu – záchranný archeologický průzkum. Tato položka nemusela být realizována a z tohoto důvodu nebude fakturována.

Z výše uvedených důvodů dochází na SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady k uvedeným méněpracím.

SO 101 – Propustek

Méněpráce vznikla u položky č. 1 – 014102 Poplatky za skládku (zemina), položky č. 2 – 014102 Poplatky za skládku (železobeton), položky č. 3 – 014102 Poplatky za skládku (konstrukční vrstvy vozovky), položky č. 25 – 28997 Opláštění (zpevnění) z geotextilie a geomřížovin a položky č. 38 – 574E06 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S. Tyto položky jsou účtovány pouze v rozsahu skutečně provedených prací. Z výše uvedených důvodů dochází na SO 101 – Propustek k uvedeným méněpracím.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
02821.1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU – ARCHEOLOGICKÝ DOHLED	KČ	-0,792	10 000,00	-7 920,00
02821.2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU – ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM	KČ	-1,000	10 000,00	- 10 000,00
CELKEM					-17 920,00

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
 „Silnice III/2875 Proseč, rekonstrukce propustku“

**Silnice III2875 Proseč, rekonstrukce propustku
 SO 101 – Propustek:**

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA	T	-258,814	1,00	- 258,81
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽELEZOBETONZEMINA	T	-11,69	1,00	-11,69
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU – KONSTRUKČNÍ VRSTVY	T	75,672	1,00	-75,67
28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	11,950	69,00	-824,55
574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	0,535	5 275,00	-2 822,13
CELKEM					- 3 992,85

Silnice III/2875 Proseč, rekonstrukce propustku

▪ Cena víceprací bez DPH	0,00
▪ Cena méněprací bez DPH	- 21 912,85
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	- 21 912,85
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona	- 21 912,85

Zhotovitel : I. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. XXXXX
 Dne

TDI : VARIA s.r.o. XXXXX
 Dne

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace XXXXX
 Dne