

## **Dodatek č. 1**

### **ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4111/2017 "Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

#### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený XXXXX, hejtmanem, v plné moci XXXXX, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

#### **SaM silnice a mosty a.s.**

se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

osoba oprávněná podepsat dodatek: XXXXX, předseda představenstva a ředitel podniku

bankovní spojení: KB Česká Lípa

číslo účtu: 254242-421/0100

evidence: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.2.2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. OLP/4111/2017 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 221 514,31 Kč bez DPH, tj. 268 032,31 včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>12 476 438,75 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	<b>693 648,79 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>- 915 163,10 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>12 254 924,44 Kč</b>
DPH	<b>2 573 534,13 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>14 828 458,57 Kč</b>

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

### **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis prací dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1134/18/RK ze dne 5.6.2018.

V Liberci dne 18.6.2018

V České Lípě dne  
12.6.2018

.....  
XXXXX, náměstek hejtmána

.....  
XXXXX,  
předseda představenstva a ředitel podniku

## ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 a 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky

### „Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice“, která byla vypsána Libereckým krajem.

### Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle §222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 201 ARMOVANÝ SVAH V KM 0,690 - 0,751

SO 202 ZPEVNĚNÍ SVAHU V KM 0,798 - 0,840

#### SO 201 ARMOVANÝ SVAH V KM 0,690 - 0,751

##### Odůvodnění méněprací:

V rámci zpracování podrobnějšího stupně projektové dokumentace ve stupni RDS byl vyhotoven rozdílový soupis prací. V rámci RDS nejsou oproti PDPS uvažovány žádné změny v technickém řešení stavby a byly upřesněny pouze výměry na základě dopracování projektové dokumentace do podrobnějšího stupně. Tato změna dle § 222 odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

##### Méněpráce:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
	<b>§ 222 odst. 4</b>				
125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	-8,43	109	-918,87
125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	-45,18	317	-14 322,06
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-8,43	79	-665,97
27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-1,989	1056	-2 100,38
28994	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN)	M2	-16,50	446	-7 359,00
28995	KOTEVNÍ SÍŤ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	-273,575	255	-69 761,63
<b>CELKEM</b>					<b>-95 127,91</b>

##### Odůvodnění víceprací:

V rámci zpracování podrobnějšího stupně projektové dokumentace ve stupni RDS byl vyhotoven rozdílový soupis prací. V rámci RDS nejsou oproti PDPS uvažovány žádné změny v technickém řešení stavby a byly upřesněny pouze výměry na základě dopracování projektové dokumentace do podrobnějšího stupně. Tato změna dle § 222 odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**Vícepráce:**

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
	<b>§ 222 odst. 4</b>				
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	28,97	10	289,70
<b>CELKEM</b>					<b>289,70</b>

**SO 202 ZPEVNĚNÍ SVAHU V KM 0,798 - 0,840**

**Odůvodnění méněprací:**

V rámci zpracování podrobnějšího stupně projektové dokumentace ve stupni RDS byl vyhotoven rozdílový soupis prací pro SO 202. Byly upřesněny výměry na základě dopracování projektové dokumentace do podrobnějšího stupně. Konkrétně se jedná o položky s kódem 014101, 171103 s 17411. U položky s kódem 3272B8 - ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC projektant uvažoval ve stupni PDPS s agresivním prostředím zemin. Po odkrytí dříve nepřístupných částí konstrukce – násypového tělesa a provedení rozboru zemin laboratoří analytické chemie bylo na základě geologického průzkumu zjištěno, že se v místě provádění gabionové zdi nevyskytuje agresivní prostředí. Toto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Na základě této skutečnosti se zástupci investora, TDI a zhotovitele dohodli na záměně povrchové úpravy drátů gabionových sítí na Zl a Al s původní povrchové úpravy Zn+Al+PVC.

V rámci RDS nejsou oproti PDPS uvažovány žádné změny v technickém řešení stavby a tato změna dle § 222 odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**Méněpráce:**

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
	<b>§ 222 odst. 4</b>				
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-44,646	10	-446,46
171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	-57,96	53	-3 071,88
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-4,48	79	-353,92
3272B8	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC	M3	-149,2	3 200	-477 440,00
<b>CELKEM</b>					<b>-481 312,26</b>

**Odůvodnění víceprací**

U položky s kódem 3272B8 - ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC projektant uvažoval ve stupni PDPS s agresivním prostředím zemin. Po odkrytí dříve nepřístupných částí konstrukce – násypového tělesa a provedení rozboru zemin laboratoří analytické chemie bylo na základě geologického průzkumu zjištěno, že se v místě provádění gabionové zdi nevyskytuje agresivní prostředí. Toto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Na základě této skutečnosti se zástupci investora, TDI a zhotovitele dohodli na záměně povrchové úpravy drátů gabionových sítí na Zl a Al s původní povrchové úpravy Zn+Al+PVC – tzn. nahrazení položkou s kódem 3272B7 - ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al. V rámci RDS nejsou oproti PDPS uvažovány žádné změny v technickém řešení stavby a tato změna dle § 222 odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**Vícepráce:**

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
	<b>§ 222 odst. 4</b>				
3272B7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT 04,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M	149,2	2850	425 220,00
<b>CELKEM</b>					<b>425 220,00</b>

## **Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona**

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

### **SO 201 ARMOVANÝ SVAH V KM 0,690 - 0,751**

**Odůvodnění méněprací:**

Projektant na základě provedeného inženýrského geologického průzkumu v rámci zpracování dokumentace ve stupni PDPS předpokládal, že v budoucí výkopové jámě pro založení armovaného svahu se mohou vyskytovat výběžky hornin, jejichž rozpojení bude nutné ve větší třídě těžitelnosti – konkrétně tř. II. Po odkrytí dříve nepřístupných částí konstrukce – tzn. při realizaci zemních prací na sousedním objektu bylo zjištěno, že veškeré zemní práce budou klasifikovány v třídě těžitelnosti I. Z tohoto důvodu dochází k odečtu položky 122838 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM a položky 17910 - NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM a budou nahrazeny položkou pro třídu těžitelnosti I.

**Méněpráce:**

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
	<b>§ 222 odst. 6</b>				
122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	-500,208	366	-183 076,13
17910	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	-45,18	279	-12 605,22
<b>CELKEM</b>					<b>-195 681,35</b>

**Odůvodnění víceprací:**

Projektant na základě provedeného inženýrského geologického průzkumu v rámci zpracování dokumentace ve stupni PDPS předpokládal, že v budoucí výkopové jámě pro založení armovaného svahu se mohou vyskytovat výběžky hornin, jejichž rozpojení bude nutné ve větší třídě těžitelnosti – konkrétně tř. II. Po odkrytí dříve nepřístupných částí konstrukce – tzn. při realizaci zemních prací na sousedním objektu bylo zjištěno, že veškeré zemní práce budou klasifikovány v třídě těžitelnosti I. Z tohoto důvodu dochází k odečtu položky 122838 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM a položky 17910 - NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM a budou nahrazeny položkou pro třídu těžitelnosti I.

**Vícepráce:**

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
	<b>§ 222 odst. 6</b>				
122738.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	520,78	323	168 201,60
<b>CELKEM</b>					<b>168 201,60</b>

**SO 202 ZPEVNĚNÍ SVAHU V KM 0,798 - 0,840**

**Odůvodnění méněprací:**

Projektant na základě provedeného inženýrského geologického průzkumu v rámci zpracování dokumentace ve stupni PDPS předpokládal, že v budoucí výkopové jámě pro založení armovaného svahu se mohou vyskytovat výběžky hornin, jejichž rozpojení bude nutné ve větší třídě těžitelnosti – konkrétně tř. II. Po odkrytí dříve nepřístupných částí konstrukce – tzn. při realizaci zemních prací na sousedním objektu bylo zjištěno, že veškeré zemní práce budou klasifikovány v třídě těžitelnosti I. Z tohoto důvodu dochází k odečtu položky 122838 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM a položka bude nahrazena položkou pro třídu těžitelnosti I.

**Méněpráce:**

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
	<b>§ 222 odst. 6</b>				
122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	-390,824	366	-143 041,58
<b>CELKEM</b>					<b>-143 041,58</b>

**Odůvodnění víceprací:**

Projektant na základě provedeného inženýrského geologického průzkumu v rámci zpracování dokumentace ve stupni PDPS předpokládal, že v budoucí výkopové jámě pro založení armovaného svahu se mohou vyskytovat výběžky hornin, jejichž rozpojení bude nutné ve větší třídě těžitelnosti – konkrétně tř. II. Po odkrytí dříve nepřístupných částí konstrukce – tzn. při realizaci zemních prací na sousedním objektu bylo zjištěno, že veškeré zemní práce budou klasifikovány v třídě těžitelnosti I. Z tohoto důvodu dochází k odečtu položky 122838 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM a položka bude nahrazena položkou pro třídu těžitelnosti I.

**Vícepráce:**

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
	<b>§ 222 odst. 6</b>				
122738.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	309,404	323	99 937,49
<b>CELKEM</b>					<b>99 937,49</b>

## Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

▪ Cena stavby dle SoD (Kč bez DPH)	12 476 438,75 Kč
▪ Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	-576 440,17 Kč
▪ Cena víceprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	425 509,70 Kč
▪ Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	-338 722,93 Kč
▪ Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	268 139,09 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	1 001 949,87 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	606 862,02 Kč

**Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:  
„Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.**

**Zhotovitel** : SaM silnice a mosty a.s. XXXXX .....  
Dne .....  
**Projektant/AD** : XXXXX XXXXX .....  
Dne .....  
**TDI** : W-INVEST WÜNSCH s.r.o. XXXXX .....  
Dne .....  
**Zástupce  
objednatele** : Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace XXXXX .....  
Dne .....