

Dodatek č.1

Smlouva o dílo pod č.j. OSM/17/2199/OSL

„Zpracování studie a projektové dokumentace - Táborová základna v Krčkovicích“

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

článek I

1.1. Objednatel

Obchodní firma/název : Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
banka :
číslo účtu:
které zastupuje:
kontaktní osoba:

a

1.2. Zhotovitel

obchodní firma/název: Projektový ateliér DAVID s.r.o.
Sídlo: Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14
Jednající :
IČ: 27277577
DIČ: CZ27277577
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je: Ing. arch.
Jakub Středa

Dne 16.10.2018 byla uzavřena Smlouva o dílo pod číslem jednacím OSM/17/2199/OSL na realizaci akce „Zpracování studie a projektové dokumentace - Táborová základna Krčkovice“ (dále jen Smlouva). Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1.

PŘEDMĚT DODATKU

článek II

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek) je navýšení nákladů na zpracování studie v článku VI. **Cena a platební podmínky** v důsledku komplikovaného projednávání návrhu studie se zástupci Chráněné krajinné oblasti Český ráj (CHKO Český ráj), viz příloha Dodatku č.1 - Krčkovice – Harmonogram.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

článek IV

4.1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:

Studie včetně propočtu nákladů		
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby		
Inženýrská činnost pro stavební řízení		
Vícenáklady na projednání studie s CHKO Český ráj		
Celková cena za dílo bez DPH		293.900,- Kč
DPH 21%		61.719,- Kč
Celková cena za dílo včetně DPH		355.619,- Kč
<i>Autorský dozor</i>		

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**článek IX**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost dnem schválení Radou města Turnova, příp. i dalším orgánem na straně obce, pokud by k tomu byl příslušný, a zveřejněním v registru smluv.

Příloha č.1 – Krčkovice - harmonogram

Krčkovice – harmonogram

- 14.09.2017 - Vyhraná soutěž
- 20.10.2017 - Konzultace na AOPK, [REDACTED]
- 08.11.2017- Konzultace na AOPK, [REDACTED]
- 09.11.2017 - Konzultace před vypracováním studie – Vodoprávní úřad
- 06.12.2017 - Vypracování konceptu – prezentace na radě Města
- 13.12.2017 - Odevzdání studie investorovi
- 18.12.2017 - Konzultace studie na AOPK, [REDACTED]
- 19.12.2017 - Podání žádosti na CHKO, [REDACTED]
- 29.01.2018 - Doplnění PD - doplnění dalšího řezu terénem
- 06.02.2018 - Zasedání komise AOPK - shoda na variantě C
- 19.03.2018 - Prohlídka místa vyvolaná AOPK, [REDACTED]
- 26.03.2018 - Vydání předběžné informace čj. SR/0025/LI/2018-4 AOPK, Ing. Česká
- 05.04.2018 - Reakce projektanta [REDACTED]
- 12.04.2018 - Jednání na AOPK, [REDACTED]
[REDACTED]
- 22.04.2018 - Doplnění podkladů – zákres do fotografie z určeného stanoviště
- 23.04.2018 - Zaslán zákres do fotografie [REDACTED]
- 10.05.2018 - Vydání dodatku k předběžné informaci čj. SR/0025/LI/2018-4 AOPK, [REDACTED]