

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 0340/2017

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: ČS, a.s.,
Č.účtu : 1767241349/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města (ORM)
tel. 556 879 650, e-mail jiri.stepan@koprivnice.cz
ve věcech technických: p.Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic ORM
tel. 739 343 854, e-mail martin.lapcik@koprivnice.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

ALPINE Bau CZ a.s.

Adresa: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí
Zastoupeno: Ing.Radislavem Nohavicou a Ing. Václavem Šafářem, prokuristy
IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 994404-0745137001/0800
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Roman Slaný
tel: 604 226 441, e-mail roman.slany@alpine.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 0340/2017 dne 6.9.2017 s předmětem smlouvy:

Provedení díla, a to stavby Parkoviště za budovou MU Kopřivnice“ v rozsahu dle:

- projektové dokumentace stavby „Parkoviště za budovou MU Kopřivnice“ vypracované Ing. Miroslavem Knápkem (ČKAIT č.1102989).
 - závazných stanovisek dotčených orgánů vydaných pro tuto stavbu
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
2. Uzavření tohoto dodatku je v souladu s ustanovením bodů 3 a 5, čl. 3. Předmět smlouvy.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna v bodu 1, čl.3 Předmět smlouvy, kde se doplňuje o znění – „dílo se rozšiřuje a upravuje o další oboustranně odsouhlasené neoddělitelné přímo související činnosti a práce na ploše parkoviště realizované na základě zjištěných

skutečností a požadavku objednatele. Uvedené vícepráce a méněpráce jsou specifikovány ve změnovém listu ZL1 – A, B, C, D.“

2. Předmětem tohoto dodatku je rovněž změna v čl.5, odst.1 – Cena za dílo. Cena díla se upravuje z důvodu provedených víceprací a neprovedených méněprací dle změnového listu ZL1 – A, B, C, D. Rozdílové soupisy prací jednotlivých ZL jsou součástí tohoto dodatku vč. rekapitulace jako jeho příloha č.1. Tyto změny upravují cenu a tím také celkovou cenu díla. Na základě změnového listu ZL1 – A, B, C, D se celková cena díla mění takto:

Původní cena díla bez DPH	2 119 975, 33 Kč
Cena bod.č.1 – Změnový list ZL1	634 224, 57 Kč

Nová cena díla bez DPH vč.dod.č.1 2 754 199, 90 Kč

Podrobný rozpis ceny díla vč. dodatku č.1 je uveden v Rekapitulaci změny ceny stavby - rozdílových soupisech prací ZL1, který je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č.1.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která jej podepíše jako poslední a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek zašle správci registru smluv ke zveřejnění objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy:

Příloha č.1 – ZL 1 Rekapitulace změny ceny stavby a rozdílové soupisy prací

Tento dodatek schválila Rada města Kopřivnice na své **75** schůzi konané dne **7.11.2017** usnesením č. **2396**.

V Kopřivnici dne 20.11.2017
Za objednatele:

Ve Valašském Meziříčí dne
Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kopečný
starosta

.....
Ing. Radislav Nohavica a Ing. Václav Šafář
prokuristé APLINE Bau CZ a.s.