

VODÁRNA PLZEŇ a.s.  
2017/0215

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci  
„Rekonstrukce ulice Dlouhá“  
02TUUIN16

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

#### statutární město Plzeň

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň  
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně  
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00  
e-mail: XXXX  
tel.: XXXX

IČO: 000 75 370  
DIČ: CZ00075370  
(dále samostatně jako „objednatel č. 1“)

a

#### VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem Malostranská 2, Plzeň, PSČ 317 68  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574  
zastoupená Ing. Ludvíkem Nesnídalem, generálním ředitelem

IČO: 25205625  
DIČ: CZ25205625  
e-mail: [XXXX](#)  
tel.: XXXX  
(dále samostatně jako „objednatel č. 2“)  
(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 společně dále jen jako „objednatel“)

a

#### Obchodní firma/název/jméno: Společnost Dlouhá ulice Plzeň

se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném -, oddíl -, vložka -

IČO: -

DIČ: -

Zastoupená Ing. Zdeněk Novák, vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy západ, EUROVIA CS, a.s., na základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch Společnost Dlouhá ulice Plzeň

bankovní spojení: -

číslo účtu: -

Korespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

Kontaktní osoby: Ing. Pavel Muzika, tel. č.: XXXX, e-mail: [XXXX](#)  
Ing. Jaroslav Loučím, tel. č.: XXXX, e-mail: XXXX

VODÁRNA PLZEŇ a.s.  
2017/0215

Stavbyvedoucí: Ing. Jan Sova, tel. č.: XXXX, e-mail: [XXXX](#)

Společník 1 – Správce:

Obchodní firma/název/jméno: **EUROVIA CS, a.s.**  
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
korespondenční adresa: Lobežská 74, 326 00 Plzeň  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
zastoupená Ing. Zdeněk Novák, vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy západ, EUROVIA CS, a.s.,  
na základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch EUROVIA CS, a.s.  
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu: XXXX

Korespondenční adresa:

Kontaktní osoby: Ing. Pavel Muzika, tel. č.: XXXX, e-mail: [XXXX](#)  
Ing. Jaroslav Loučím, tel. č.: XXXX, e-mail: [XXXX](#)

a

Společník 2:

Obchodní firma/název/jméno: **BERGER BOHEMIA a.s.**  
se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217  
IČO: 45357269  
DIČ: CZ45357269  
zastoupená Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva,  
Ing. Ladislav Provod, člen představenstva  
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu: XXXX  
(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednateli také jen jako „smluvní strany“)

tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
na realizaci stavby „**Rekonstrukce ulice Dlouhá**“  
(dále jen „dodatek č. 1“).

**I.**  
**Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15.06.2017 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky zadané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále „smlouva“), jejímž předmětem je provedení rekonstrukce Dlouhé ulice v rozsahu mezi křižovatkami s ulicí Pod Vrchem a s ulicí Rokycanskou a řešení stávající čtyřproudové komunikace jejím nahrazením komunikací dvouproudovou s šířkou jízdních pruhů 3,25 m, doplněnou o podélná parkovací stání v obou směrech.
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby vyvstala potřeba provedení dalších dodatečných stavebních prací, nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (dále i „vícepráce“), přičemž v návaznosti na nezbytné vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků (dále jen „méněpráce“), zahrnující zejména nutnost změny typu autobusových zastávek z betonu a žulových kostek na Ksc a CB kryt, potřebu výměny nevhodných rozvodných skříní, provedení vedení koordinačního kabelu SSZ optickým kabelem, změny založení plotu a provedení tvárnic vyplněných betonem, změnu obrusných vrstev a výměnu nového výložníku VO a s ohledem na

VODÁRNA PLZEŇ a.s.  
2017/0215

skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 k smlouvě.

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 1 - 5, a změnových listech č. 7 – 9, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a jsou nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota víceprací dle Změnového listu:	<b>4.242.587,19 Kč bez DPH</b>
Hodnota méněprací dle Změnového listu:	<b>- 3.595.499,28 Kč bez DPH</b>

---

**Celková cena za provedení díla se navyšuje o 647.087,91 Kč bez DPH  
a činí celkem: 54.738.260,- Kč bez DPH**

K ceně Díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 jsou nedotčena, zůstávají v platnosti.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 1 byl sepsán v devíti (9) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel č. 1 obdrží tři (3) stejnopisy, Objednatel č. 2 obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel čtyři (4) stejnopisy.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. 1 – 5 a změnové listy č. 7 – 9.
- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 14.06.2018

V Plzni dne 30.05.2018

**Za Objednatele č. 1:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**Ing. Zdeněk Novák**  
vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy  
západ EUROVIA CS, a.s na základě plné  
moci

**Za Objednatele č. 2:**

**statutární město Plzeň**  
Odbor investic MMP  
2017/002956

**EUROVIA CS, a.s.**  
011/17/0351/I.

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
2017/0215

.....  
**Ing. Ludvík Nesnídal**  
generální ředitel VODÁRNA Plzeň, a.s.

.....  
**Ing. Zdeněk Pilík**  
předseda představenstva  
BERGER BOHEMIA a.s.