

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/002956

Stavební akce:	Rekonstrukce ulice Dlouhá		
Změna stavby / projektové dokumentace ZLč. 1	DIO - K402 Rokycanská - Revoluční		
Dotčená část stavby:	DIO - K402 Rokycanská - Revoluční (provizorní SSZ)		
Název / označení změny:	změna DIO K402		
Podklad pro změnu:	investor stavby / správce SSZ		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	projednáno na samostatném jednání 10.8.2017 za účasti investora, zhotovitele a správce SSZ		
Návrh pro změnu podal:	správce SSZ, investor	Dne:	10.8.2017
Zdůvodnění a popis změny: Provizorní sloupy SSZ nelze v místě křižovatky Revoluční x Rokycanská osadit, sloupy byly osazeny do betonového pouzdra zapuštěného pod terén. Zhotovitel provozuje křižovatku do 31.12.2017, prostřednictvím provozovatele EVUS, následný provoz v roce 2018 do ukončení stavby zajišťuje nový provozovatel SSZ - PMDP. Investor dále rozhodne o případné demontáži SSZ po dokončení rekonstrukce ul.Dlouhá.			
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	-93 082,45 Kč bez DPH		
přípočty celkem:	366 864,82 Kč bez DPH		
odpočty celkem:	-459 947,27 Kč bez DPH		
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - provozně obchodní náměstek	Ing. Jaroslav Loučím	23.3.2018	
zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí	Jan Holub	23.3.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	11.4.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	11.4.2018	
- TDS	Jaroslav Polák	27.3.2018	
- rozpočtář OI MMP	Iva Baierová	6.4.2018	
- projektant a AD	Ing. Bohumil Fröhlich	23.3.2018	