

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není  
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/002956**

Stavební akce:	<b>Rekonstrukce ulice Dlouhá</b>
----------------	----------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace ZLč.3	<b>SO 431 Přípojka NN pro informační systém PMDP</b>
---	--

Dotčená část stavby:	SO 431 Přípojka NN pro informační systém PMDP		
Název / označení změny:	Odpočet dodávky a instalace rozvodných skříní		
Podklad pro změnu:	Odůvodnění PMDP z 9.11.2017		
Zápis z jednání:	Odůvodnění PMDP z 9.11.2017		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	8.2.2018		
Návrh pro změnu podal:	Jan Holub	Dne:	

**Zdůvodnění a popis změny:**

Dle projektové dokumentace SO 411 Veřejné osvětlení mělo být nahrazeno 4ks respektive 5 ks (dle schématu zapojení) rozvodných skříní. Na základě skutečně zjištěného stavu je potřeba vyměnit 6ks rozvodných skříní. Důvodem je nedostatečný počet pojistkových sad, nevhodné umístění ve výklencích oplocení, špatný stav stávajících skříní ( vnitřní vybavení). Dále je nutné u 2 ks osadit větší typ z důvodu prostoru a nevhodné velikosti pojistkových svorek. Jedná se o výměnu rozpojovacích skříní 0058, 0014, 0059, 0060, 0061, 0015. U rozvodné skříně č.0042 není nutná výměna.

Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:			<b>-10 796,00 Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:			<b>0,00 Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:			<b>-10 796,00 Kč bezDPH</b>

*Přílohy: soupis méněprací - víceprací  
zápisy ve SD  
odůvodnění PMDP*

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - provozně obchodní náměstek	Ing. Jaroslav Loučím	27.3.2018	
zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí	Jan Holub	27.3.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	28.3.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	28.3.2018	
- TDS	Jaroslav Polák	27.3.2018	
- rozpočtář OI MMP	Iva Baierová	28.3.2018	
- projektant a AD	Ing. Bohumil Frohlich	27.3.2018	