

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/002956**

<i>Stavební akce:</i>	Rekonstrukce ulice Dlouhá
-----------------------	----------------------------------

<i>Změna stavby / projektové dokumentace ZLč.4</i>	SO 411 Veřejné osvětlení
--	---------------------------------

<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 411 Veřejné osvětlení		
<i>Název / označení změny:</i>	Dodávka a instalace rozvodných skříní		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Odůvodnění PMDP z 9.11.2017		
<i>Zápis z jednání:</i>	Odůvodnění PMDP z 9.11.2017		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	8.2.2018		
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	Jan Holub	<i>Dne:</i>	

Zdůvodnění a popis změny:

Dle projektové dokumentace SO 411 Veřejné osvětlení mělo být nahrazeno 4ks respektive 5 ks (dle schématu zapojení) rozvodných skříní. Na základě skutečně zjištěného stavu je potřeba vyměnit 6ks rozvodných skříní. Důvodem je nedostatečný počet pojistkových sad, nevhodné umístění ve výklencích oplocení, špatný stav stávajících skříní (vnitřní vybavení). Dále je nutné u 2 ks osadit větší typ z důvodu prostoru a nevhodné velikosti pojistkových svorek. Jedná se o výměnu rozpojovacích skříní 0058, 0014, 0059, 0060, 0061, 0015. U rozvodné skříně č.0042 není nutná výměna. Tato změna vyplývá z požadavku následného správce veřejného osvětlení, SVS MP.

<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO	NE	
<i>Náklady na změnu celkem:</i>			157 466,39 Kč bezDPH
<i>přípočty celkem:</i>			157 466,39 Kč bezDPH
<i>odpočty celkem:</i>			0,00 Kč bezDPH

*Přílohy: soupis méněprací - víceprací
zápisy ve SD
odůvodnění PMDP*

<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - provozně obchodní náměstek	Ing. Jaroslav Loučím	27.3.2018	
zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí	Jan Holub	27.3.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	28.3.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	28.3.2018	
- TDS	Jaroslav Polák	27.3.2018	
- rozpočtář OI MMP	Iva Baierová	28.3.2018	
- projektant a AD	Ing. Bohumil Frohlich	27.3.2018	