

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/002956**

<i>Stavební akce:</i>	Rekonstrukce ulice Dlouhá		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace ZLč.9</i>	SO 411 - VO - Výměna výložníku na Rokycanské třídě		
<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 411 Veřejné osvětlení		
<i>Název / označení změny:</i>			
<i>Podklad pro změnu:</i>	Vyjádření SVS MP		
<i>Zápis z jednání:</i>	Zápis z koordinační porady ze dne 15.2.2018		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	12.3.2018		
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	Jan Holub	<i>Dne:</i>	
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i> Na základě požadavku SVS MP, tj. správce veřejného osvětlení bylo nutné provést výměnu nového výložníku VO na Rokycanské třídě. Nový výložník je potřeba z důvodu odlišného trakčního stožáru oproti stávajícímu. Veřejné osvětlení je provedené v daném místě na trakčním stožáru.			
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO	NE	
<i>Náklady na změnu celkem:</i>			4 739,00 Kč bezDPH
<i>přípočty celkem:</i>			4 739,00 Kč bezDPH
<i>odpočty celkem:</i>			0,00 Kč bezDPH
<i>Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD odůvodnění PMDP</i>			
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - provozně obchodní náměstek	Ing. Jaroslav Loučím	27.3.2018	
zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí	Jan Holub	27.3.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	28.3.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	28.3.2018	
- TDS	Jaroslav Polák	27.3.2018	
- rozpočtář OI MMP	Iva Baierová	28.3.2018	
- projektant a AD	Ing. Bohumil Frohlich	27.3.2018	