



METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 12000 Praha 2

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění

**Název akce: Zpracování projektové dokumentace pro akci Odstavné kolejiště v areálu
Opravný tramvají**

Č. smlouvy objednatele: 000780 00 17

Č. dodatku objednatele: 000780 01 17

Č. smlouvy zhotovitele: 7255/MP – dodatek č. 1

1. Smluvní strany:

**Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9**

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1
čís. účtu: 1930731349/0800
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl: B vložka 847
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: sdružení „MP+PRG – Odstavné kolejiště“

zastoupené Společníkem 1, který je pověřen správou společných záležitostí sdružení
METROPROJEKT Praha a. s.

I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: KB Praha a.s. Praha 1, Václavské nám. 42
čís. účtu: 9302-021/0100
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl. B, vložka 1418
(dále jen „zhotovitel“)

a Společníkem 2

PRAGOPROJEKT, a.s

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754
zastoupená: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
IČO: 45272387
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1434

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,

kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Preambule

V průběhu přípravy Akce došlo dne 15. 1. 2018 na základě rozhodnutí statika k uzavření deponovací haly vozovny Hloubětín, kterou měla stavba připravovaná v rámci akce Odstavné kolejiště v areálu Opravny tramvají (dále jen Akce) dočasně nahradit. Uzavření vozovny Hloubětín nemohl objednatel při zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace Akce předjímat, následná nouzová opatření však objednateli poskytla praktické poznatky o provozním režimu a údržbě vozidel při uzavření vozovny. Z nich vznikly nové upřesňující požadavky pro přípravu Akce, zejména pak vybavení temperované haly a její budoucí provozní režim v rámci opravny tramvají.

Zhotovitel při zajišťování průzkumů pro přípravu Akce zjistil, že objednatelem uvažovaná adaptace stávající budovy bývalého podnikového klubu (tzv. „Domeček“) není ekonomicky a technicky reálná z důvodu výskytu látek s obsahem azbestu. O této skutečnosti zhotovitel objednatele neprodleně informoval na výrobním výboru dne 18.1.2018, tuto skutečnost nemohl objednatel při zadání veřejné zakázky předjímat a vzhledem k její závažnosti musel svůj záměr přehodnotit.

Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto o následujících změnách zadání Akce:

- Z akce se zcela vypouští veškeré úpravy budovy bývalého podnikového klubu
- Navržená temperovaná hala bude doplněna o prostory skladů, dílen, sociálního zařízení, a kanceláře. Do haly bude doplněna vzduchotechnika, rozvod stlačeného vzduchu a centrální vysavač. V zadní polovině haly budou zřízeny prohlížecí jámy, mostní jeřáb (2x5t) a univerzální zvedáky tramvají. V přední polovině haly budou zřízeny prohlížecí lávky a jeřábová drážka nosnosti 0,75 t.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1.

3. Cena za dílo:

Původní text bodu 3.1.

3.1 Cena je stanovena dohodou za kompletní provedení celého díla:

Cena celkem.....**10 550 000,- Kč bez DPH**
(slovy: deset milionů pět set padesát tisíc korun českých bez DPH)

Z toho:

3.1.1 Cena za projektové a další práce10 326 000,- Kč bez DPH

3.1.2 Cena za výkon AD.....224 000,- Kč bez DPH

se ruší a nahrazuje tímto textem:

3.1 Cena je stanovena dohodou za kompletní provedení celého díla:

Cena celkem.....**11 368 000,- Kč bez DPH**
(slovy: jedenáct milionů třistašedesátosm tisíc korun českých bez DPH)

Z toho:

3.1.1 Cena za projektové a další práce10 326 000,- Kč bez DPH

3.1.2 Cena za projektové práce a průzkumy dle dodatku č.1 818 000,- Kč bez DPH

3.1.3 Cena za výkon AD.....224 000,- Kč bez DPH

Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012 Sb. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku č. 1.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. V rámci tohoto dodatku č. 1 se mění i Příloha č.1 Podrobný položkový rozpis ceny díla, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č. 1: Podrobný položkový rozpis ceny díla

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele

Za zhotovitele.

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
 Dopravní podnik hl. m. Prahy,
 akciová společnost

Ing. David Krása
předseda představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
 Dopravní podnik hl. m. Prahy,
 akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.