

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Střížkovská – retardér, č. akce 1008, Praha 8“



TSKRP008SEN0

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/21/1

číslo smlouvy zhotovitele: 218028

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem ing. Jiří Mayer, ředitel úseku investičního.

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí odd. přípravy a realizace oprav

Ing. Tomáš Tomáš, technický dozor objednatele

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20074

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č. ú.: 1936316349/0800

Zastoupený: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přitasil

- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jana Vachtl

Ing. Milan Fial, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 19. 4. 2018, Strážkovská – retardér, č. akce 1008, Praha 8 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy, a to čl. 5 Smlouvy (Cena díla), spočívající v zaměření skutečného stavu provedeného díla.

O méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III. Změna čl. 5 Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	252 448,86 Kč
DPH 21 %:	53 014,26 Kč
Původní cena vč. DPH:	305 463,12 Kč
 Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	 - 20 686,75 Kč
DPH 21%:	- 4 344,22 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 25 030,97 Kč
 Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	 231 762,11 Kč
DPH 21/%	48 670,04 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	280 432,15 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 20.10.2014 pro Ing. Tomáše Přitasila
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

20/4/18


za Objednatele:



.....
Ing. Jiří Mayer
ředitel investičního úseku
**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

V Praze dne

za Zhotovitele:



Ing. Tomáš Přitasil
zmocněnec
INPROS PRAHA a.s.

INPROS **INPROS PRAHA a.s.**
IS IČ: 47114444
PRAHA Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-

