

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice - stavební úpravy v 1. NP a 2. NP objektu - ETAPA č. 1**“ ze dne 26. 9. 2015

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

STAVBY VZL s. r. o.

sídlo: náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice

adresa pro doručování: náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice

IČO: 01567411

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 28567

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Jan Lažanský

zástupce pověřený ve věcech technických: ***

tel. č.: ***

fax: -

e-mail: ***

DIČ: CZ01567411

bankovní spojení: ***

č. ú.: ***

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26. 9. 2015 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice - stavební úpravy v 1. NP a 2. NP objektu - ETAPA č. 1**“ (dále též „**Smlouva**“), dne 26. 9. 2015 pak uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, ve kterém je řešena etapizace díla.

II. Změna smlouvy

1. V souvislosti s dohodou Města Domažlice a provozovatele bufetu u malého sálu MKS o tom, že gastrovybavení bufetu si provozovatel bufetu pořídí sám na vlastní náklady, konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že objednatel využil svého práva podle čl. II. odst. 4 Smlouvy, tedy že omezil rozsah díla o celý oddíl „770 Gastroprovoz“, tzn.

- zhotovitel na základě toho neprovedl části díla uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku označeném „Méněpráce – gastroprovoz“. Smluvní strany dále ve vzájemné shodě konstatují, že v souvislosti s výše uvedeným omezením rozsahu díla se cena díla snížila o částku 657.950 Kč bez DPH (odpovídající ceně oddílu 770 Gastroprovoz dle Smlouvy).
2. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede položky v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo, které jsou uvedené v nabídkových rozpočtech nazvaných Zakázka: méněpráce část 1. a část 2., které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2 a č. 3.
 3. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozích odstavcích sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 700.914 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 700.914 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkových rozpočtech nazvaných Zakázka: vícepráce část 1. a část 2., které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 4 a č. 5.
 5. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 698.195 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 698.195 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
 6. S ohledem na ujednání odstavců 2 až 5 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a jejích dodatků č. 1 a č. 2 **bude ponížena o 2.719 Kč bez DPH, tedy o 3.290 Kč vč. DPH.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Méněpráce – gastroprovoz

Příloha č. 2 - Zakázka: méněpráce část 1.

Příloha č. 3 - Zakázka: méněpráce část 2.

Příloha č. 4 - Zakázka: vícepráce část 1.

Příloha č. 5 - Zakázka: vícepráce část 2.

V Domažlicích dne 1. 11. 2016

V Domažlicích dne 1. 11. 2016

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
STAVBY VZL s. r. o.
Jan Lažanský, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 68. jednání konaném dne 25. 10. 2016 usnesením č. 3197.

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 1. 11. 2016 Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 1. 11. 2016 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: